

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പരിശോഭാ സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2284

9/12/2014-ൽ മറുപടികൾ

പോത്തൻകോട് -കാട്ടാകട വൈദഗ്ദംഖൻ ലൈൻ

പ്രോദ്യും

ശ്രീ. എം.എ.വാഹീദ്

മറുപടി

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർക്കജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വൈദ്യുതി പ്രസരണ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തിനായി സ്ഥാപിച്ചതും, 2010-ൽ പുന്തതി യാക്കമെന്ന് പ്രവൃഥിപ്പിച്ചെന്നതുമായ പോതു സ്കോട്-കാട്ടാകട വൈദഗ്ദംഖൻ ലൈൻ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്നും അവശേഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥക്കുമോ;

(എ) അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

1. 6 ടവറുകളുടെ അടിത്തറ നിർമ്മാണം.
2. 37 ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.
3. 28.5 കിലോമീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കൽ.

അനുബന്ധ ജോലികളും..

(ബി) ഈ പദ്ധതിയിൽ ആകെ എത്ര ടവറുകളുണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത്; അതിൽ എത്രയെല്ലാം പുരിതലിയായി; ബാക്കി ഒരു ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം വൈക നാതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 108 ടവറുകളിൽ 71 ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ബാക്കി ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗതിക്കുന്നു.

ലൈൻ സംബന്ധിച്ച് നിലനിന്നിരുന്ന കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ, സമല ഉടമകളുടെ എത്തിർപ്പുകൾ മുലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ അതതു സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കവാനുള്ള തടസ്സം, കരാറുകാരന്റെ സാമ്പത്തിക പരാധിനത മുതലായവ ഈ ജോലിയുടെ പുരോഗതിയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) 2015 മാർച്ച് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഈ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ നടപടി സ്ഥികരിക്കുമോ?

(സി) 2015 മാർച്ച് മാസത്തിന് മുമ്പ് പദ്ധതി പുരിതലിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ച് വരുന്നു.



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ