

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2749

10/12/2014 -ൽ മറുപടിക്ക്

ജീഡ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വൈപ്പിൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എസ്.ശർമ്മ

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ജീഡ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വൈപ്പിൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട വാട്ടർ ടാങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറെ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിശദീകരിക്കാമോ; ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ടാങ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) ഉണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കരാറുകാർക്ക് നൽകുകയും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ജോലികളുടെ സമയം നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചാർട്ട് കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഒപ്പിടുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ടാങ്കുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

1. എളങ്കുന്നപ്പുഴ, ഞാറയ്ക്കൽ, നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയിലെ മുരിക്കം പാടത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന 11.80 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണി.
2. ഞാറയ്ക്കൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 17.90 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണി.
3. കടമക്കുടി പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ-പിഴലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണി.
4. ജീഡ-ഫിഷറീസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എടവനക്കാട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപരിതല ജലസംഭരണി

(ബി) എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്ര തവണ ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചുനൽകിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) 1. മുരിക്കംപാടം ടാങ്കിന് എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുതവണ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


2. ഞാറയ്ക്കൽ ടാങ്കിനും കടമക്കടി പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പിഴലടവ് ടാങ്കിനും എടവനക്കാട് ഉപരിതല സംഭരണിയുടെ പ്രവർത്തിക്കും ഓരോ തവണ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) പ്രവൃത്തി പുനരാലംഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ മെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ഡി) എള്ളുന്നപ്പുഴ, ഞാറയ്ക്കൽ, നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 5/2015 ലും കടമക്കടി പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതി പൂർണ്ണതോതിൽ 4/2015-ലും എടവനക്കാട് കഴുപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപരിതല ജലസംഭരണി 31/12/2014 ലും പൂർണ്ണതോതിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ