

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 4901 18.12.2014 - ൽ മറുപടിക്ക്

മലയാറ്റൂർ കോടനാട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ :

ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 13 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച മലയാറ്റൂർ കോടനാട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(എ) 31.03.2015 - ൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി) ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ കാലാവധി എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ;

(ബി) ദീർഘിപ്പിച്ച നിർമ്മാണ കാലാവധി 31.03.2015 - ന് അവസാനിക്കും.

(സി) നിർമ്മാണ കാലാവധി എത്ര തവണ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ;

(സി) മൂന്നു തവണ നിർമ്മാണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
വൈകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) ഫാണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി
പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കാല-
താമസവും 2013 - ലെ
അതിശക്തമായ മഴയും പാർട്ട്
ബിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
താമസവും മൂലമാണ് നിർമ്മാണ
പ്രവൃത്തികൾ വൈകിയത്.

(ഇ) എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ്
ഇനി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതെന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ ?

(ഇ) പാലത്തിന്റെ ഡെക്ക് സ്റ്റാബിലെ
wearing coat - ഉം അപ്രോച്ച്
നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കാ-
നുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ