

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1293

12.03.2015-ൽ മറുപടികൾ

ചെല്ലഞ്ചി പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.കോലിയക്കോട് എൻ. കൃഷ്ണൻ നായർ

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് (പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) വാമനപുരം നിയോജക (എ) മണ്ഡലത്തിലെ ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ;

വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് 16.07.2010 ലാണ്.

(ബി) ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എത്ര ശതമാനം പൂർത്തിയായി എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും വിശദമാക്കുമോ;

ഈ പാലത്തിന്റെ ഏകദേശം 30% പണികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പണികൾ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

(സി) ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഈ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

ഉണ്ട്.

- (ഡി) കെ.എസ്.സി.സി. പ്രസ്തുത (ഡി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ എന്തു നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
- (ഇ) ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുമോ;
- (എഫ്) ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ?

&
(ഇ)
&

കരാർ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 29.01.2015 ൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ച ചേർത്ത യോഗത്തിലെ തീരുമാന പ്രകാരം കെ.എസ്.സി.സി യുമായുള്ള കരാർ നിയമാനുസൃതം റദ്ദ് ചെയ്യുവാനും ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ കെ.എസ്.സി.സിയുടെ നഷ്ടാത്തരവാദിത്വത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ