

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 1368

12.03.2015 - ൽ മറുപടിക്ക്

കോട്ടപ്പുറം പാലത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ :
(തൃക്കരിപ്പൂർ)

തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കോട്ടപ്പുറം പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ; പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. സെക്രട്ടറി വിളിച്ചുചേർത്ത ഉന്നതതലയോഗത്തിൽ 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് കരാറുകാരൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും പകുതിയോളം പണി അവശേഷിക്കാൻ കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

മറുപടി

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ച മൂലം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം ഉത്തരമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 23.02.2015 - ന് വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ ബിൽ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാനുള്ളതിനാൽ 30.09.2015 - നുള്ളിൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് കരാറുകാരൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ