

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ .2122 18/03/2015-ൽ മറുപടിക്ക്
ചാത്തൻകോട്ടുനട ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

ചോദ്യം
ശ്രീ.ഇ.കെ. വിജയൻ


മറുപടി
ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉറുർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ചാത്തൻകോട്ടുനട ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) 6 മെഗാവാട്ട് സമാപിത ശേഷിയുള്ള ചാത്തൻകോട്ടുനട (രണ്ടാം ഘട്ടം) ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം 06.03.2010-ൽ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പദ്ധതി ത്യാഗശ്യമായ സ്വകാര്യ ഭൂമിയുടെ 32% നിർബന്ധിത അക്വിസിഷൻ വഴി കൈമാറി കിട്ടുന്നതിനുമുമ്പേ കാലതാമസവും തുടർന്നുള്ള കരാറുകാരുടെ ആസൂത്രണ പിഴവുകളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിലാളി ക്ഷാമവും മൂലം പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നു.

(ബി) പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി) പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കോറമാണ്ടൽ എനർജി ലിമിറ്റഡുമായി 2015 ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകളെ തുടർന്ന് പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ കരാറുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2016 ജൂലൈ മാസത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ