

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിമുന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഹിടിനാൽ നിയമസഭ ചോദ്യം നം. 2511 19.03.2015-ൽ മറ്റപട്ടികൾ

ജലവിഭവ വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കേണ എറി.എൽ.എ. ആസീ വികസന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം
ശ്രീ.എറി.എ.ബേബി

മറ്റപട്ടി
ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	എറി.എൽ.എ. ആസീ വികസന ഫണ്ട് വഴി നടപ്പിലാക്കേണ കണ്ടക്കളിലും കടിവെള്ളുള്ള പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കേണ്ണോ;	എ)	കണ്ടക്കളിലും കടിവെള്ളുള്ള പദ്ധതികൾ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ദണ്ഡാനമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിൽ കിണർ, പന്ത് ഹതസ് പദ്ധിംഗ് മെയിൻ വിതരണശൃംഖല, പന്ത് സൈറ്റ്, ക്ലോഡി നേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ദു പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് ടെണ്ടർ നടത്താനുദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. ഈതിൽ കിണറിന്റെ പ്രവർത്തന എസ്സിനേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതിനു മണ്ണ് പരിശോധന ആവശ്യമായതിനാൽ അതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ജോലികളും ഒറ്റപാക്കേജായി നടത്തുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നതേക്ക് ബി) പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്;	ബി)	ടെണ്ടർ ചെയ്യുകൾ കഴിഞ്ഞ് പണി അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതു ശേഷം ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തികരിക്കാവുന്നതാണ്.
(സി)	ജലവിഭവ വകുപ്പുവഴി നടപ്പിലാക്കേണ പദ്ധതികളിലെ കാലതാമസം ഓഫീവാക്വേഡ് നടപടികൾ സ്ഥിക്കിക്കേണ്ണോ;	സി)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുക്കേണ്ണ പല പദ്ധതികൾക്കും പ്രതിക്രിയ കാലാവസ്ഥ കാരണവും, പൊതു മരാമത്ത്, ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം വേണ്ടണിയ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും പെപ്പുകൾ ഇടുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാത്തതു കൊണ്ടും പദ്ധതിക്കാ-

വശ്യമായ സ്ഥലം യമാസമയം
ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടും മറ്റൊക്കെതാമസം
നേരിട്ടന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കാലതാമസം ഒഴിവാക്കവാൻ ജല
അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും
ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിത
മായി ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും
സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| ഡി) | എം.എൽ.എ .ആൺസ്റ്റി
വികസന പദ്ധതികളിൽ
പലതിനും ജലവിഭവ
വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാനത്തല
ഓഫീസിൽ വലിയ
കാലതാമസം നേരിട്ടന്നത്
ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; | ഡി) | കാലതാമസം നേരിട്ടന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ
& പ്പെട്ടാൽ സർക്കാർ ഉചിതമായ നടപടി
ഇ) സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. |
| ഇ) | ഈ സംബന്ധിച്ച്
അനേപ്പഥ്യം നടത്തി
കൂടുക്കാൻ കൂടിയിൽക്കൂടി നടപടി
സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന്
വ്യക്തമാക്കുമോ ? | | |

John
സെക്രഡറി ഓഫീസർ^{സ്റ്റാഫ്}
An