

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 1326

01.07.2015 - ൽ മറുപടിക്ക്

നീലേശ്വരം കോട്ടപ്പുറം പാലം പണി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ :
(തൃക്കരിപ്പൂർ)

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) നീലേശ്വരം കോട്ടപ്പുറം പാലം പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ ; ഇതിന്റെ കരാറുകാരനെ റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റ് - ൽ ടെർമിനേറ്റുചെയ്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത ഈ പ്രവൃത്തി ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ മന്ദഗതിയിലായി. പൈലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പോൺ, ടൂൺ (ബാർജ്ജ്) ഒരു പ്രാവശ്യം ഒഴുകി പോകുകയും പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം അടുത്ത വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇത് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കാലതാമസത്തിന് കാരണമായി കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലിന്റെ പേയ്മെന്റ് വൈകുന്നതും പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 2015, 9-ാം മാസം തീർക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും, ഇപ്പോഴും പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടും കരാറുകാരനെ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ