

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ - 2646

09.07.2015-ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം റോഡിലെ കാന നിർമ്മാണം

ചോദ്യം
ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ

ഉത്തരം
ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും (എ) ഉണ്ട്
ഇതുവരെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം റോഡിലെ കാന നിർമ്മാണം, കൈമൾച്ചിറ റോഡ്, എളങ്കുന്നപ്പുഴ-കിഴക്കെ ആറാട്ടുവഴി-കർത്തേടം റോഡ്, കൂട്ടുങ്ങൽ-അടപ്പ് റോഡ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി) എങ്കിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും (ബി) അനുബന്ധം-I ആയി ചേർക്കുന്നു.
ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കരാറുകാർ ആരെല്ലാമാണെന്നും കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട സമയ പരിധി എന്നവരെയെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;
- (സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്ന (സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ തീർക്കുവാനുള്ള സമയ പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കരാറുകാർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
- (ഡി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് (ഡി), എളങ്കുന്നപ്പുഴ കിഴക്കെ ആറാട്ടു വഴി കർത്തേടം റോഡിന്റെ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവയുടെ പണി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

~

അനുബന്ധം - I

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട സമയ പരിധി
1	വൈപ്പിൻപള്ളിപ്പുരം റോഡ്	ബെന്നി തോമസ്	കരാർ വെച്ചിട്ടില്ല
2	കൈമൾച്ചിറ റോഡ്	ടി.എ. ജോസഫ്	31.10.2015
3	എളങ്കുന്നപ്പുഴ കിഴക്കേ ആറാട്ടു വഴി കർത്തോടം റോഡ്	കെ.എസ്. ശക്തിധരൻ	31.07.2015.
4	കൂട്ടുങ്ങൽ അടപ്പ് റോഡ്	ടി.എ. ജോസഫ്	31.10.2015

(Handwritten Signature)

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

(Handwritten mark)