

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ - 3974

20.07.2015-ൽ  
മറുപടിച്ച്

**കാലടി-മഞ്ഞപ്ര റോഡ് നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ

ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)


(എ) അകമാലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാലടി - മഞ്ഞപ്ര റോഡിന്റെ 5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ:

(ബി) ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ എത്ര തവണ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താമോ:

(എ) ഈ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 11-02-2014 ൽ ഭരണാനുമതിയും 14-07-2014 ൽ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി 3 പ്രാവശ്യം ടെൻഡർ ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രതികരണമുണ്ടാകാത്തതിനാൽ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. 24-01-2015 ന് ക്വട്ടേഷൻ സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ 55% ഉയർന്ന തുകയ്ക്കാണ്. ഇതിന് അനുമതി നൽകുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനായ ടെൻഡർ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്. ഫയൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ 30-03-2015 ൽ LMR. Technical Sanction ഇവ സംബന്ധിച്ച ചില വിശദീകരണങ്ങൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ലഭ്യമാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(സി) പൊതുമരാമത്ത്, ധനകാര്യം, ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ വിശദീകരണം ചോദിച്ചും മറുപടി നൽകിയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കാലതാമസം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ:

(സി) നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായ കാലതാമസം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ