

**പതിമന്ത്രം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. - 4017

20.07.2015- ലെ മറ്റപടികൾ

പള്ളിപ്പാം കോൺവെൻസ് ബിച്ച് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ആ.എസ്.ശ്രീമാൻ

**ആ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിംകുമാർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)**

- | | |
|---|--|
| <p>(എ) പള്ളിപ്പാം കോൺവെൻസ് ബിച്ച് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നബാർധിൽ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായെന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> <p>(ബി) എകിൽ എത്രയെന്നും, സർക്കാർ രേഖാനമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായെന്നും
വിശദമാക്കാമോ;</p> <p>(സി) ടി പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതികാനമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടാ; ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രകാണ്ടും
വിശദമാക്കാമോ;</p> <p>(ഡി) സാങ്കേതികാനമതിക്കായി ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാ; എകിൽ സമർപ്പിച്ച തീയതിയും സ്വീകരിച്ച
നടപടിയും വിശദമാക്കാമോ;</p> <p>(ഇ) സാങ്കേതികാനമതി നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണമെന്തെന്ന്
വിശദമാക്കാമോ;</p> <p>(എഫ്) ടി പ്രവൃത്തി എന്നതേക്ക് ടെണ്ടർ (എഫ്) ചെയ്യാനാക്കുമെന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ?</p> | <p>പള്ളിപ്പാം കോൺവെൻസ് ബിച്ച് പാലം നിർമ്മാണത്തിന് നബാർധിന്റെ RIDF-XX പദ്ധതിയിലൂൾപ്പെട്ടതി 1690 ലക്ഷം ത്രസ്യൂട്ട് രേഖാനമതി 2014-15ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈതിൽ 1352 ലക്ഷം ത്രസ്യൂട്ട് നബാർധ വായ്പാട്ടാണ്.</p> <p>ഈല്ല. സാങ്കേതികാനമതിക്കുള്ള അപേക്ഷ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും 14.07.2015ൽ ആണ് സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചത്. 15.07.2015ൽ നടന്ന സെക്രട്ടറി തലത്തിലൂള്ള Technical Sanction Committee ഇത് പരിശീലനിക്കുകയും അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>സാങ്കേതികാനമതിക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 11.02.2015ൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ തിരികെ നൽകേണ്ടിവന്നു. തിരികെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 09.04.2015ലാണ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ലഭിച്ചത്. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 15 കോടി ത്രസ്യൂട്ട് മുകളിലായതിനാൽ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് Environment Cellന്റെ പരിശോധനയും ആവശ്യമായി വന്നു. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി 14.07.2015ൽ ആണ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചത്. Technical Sanction Committee അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ ഈ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് ഉടൻ നൽകുന്നതും തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതുമാണ്.</p> |
|---|--|

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ