

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം -5340

27.07.2015- ൽ മറുപടിക്ക്

പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺ ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. സാജു പോൾ

ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺ ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ഉണ്ട്. ഈ ബൈപ്പാസിന്റെ അലൈൻമെന്റ് സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ കോടതികളിലൂടെ ഉടർന്നു വരുന്നതിനാൽ അലൈൻമെന്റിൽ അന്തിമ തിരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇതുകാരണം സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

(ബി) പെരുമ്പാവൂർ ബൈപ്പാസിനോടൊപ്പം G.O.(Rt)706/10/PWD dt.29.04.10 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;

- (ബി)
- (i) GO(Rt)706/10/PWD dt. 29-04-10 പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയ 7 പദ്ധതികളിൽ കുമാരനല്ലൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
 - (ii) സ്റ്റേഷൻ കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പണി തടസ്സപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾക്ക് റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
 - (iii) അഴിമാവ് കടവ് പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. നഷ്ടപരിഹാര തുക അനുവദിച്ചു 17-07-2015 ൽ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.
 - (iv) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായ പാലത്തിന്റേയും നിലമ്പൂർ ബൈപ്പാസിന്റേയും സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.
 - (v) പെരുമൺ പാലം നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

(സി) സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുനരാലോചിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ഡി) സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി)
&
(ഡി)

പെരുമ്പാവൂർ ട്രൗൺ ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അലൈൻമെന്റ് സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അലൈൻമെന്റ് പുനർനിർണ്ണയിച്ച തിന്മുശേഷം മാത്രമേ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ.

NaJ
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
~