

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

ചോദ്യം നമ്പർ : 202

30-11-2015 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

താനൂർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ നിർമ്മാണം


ചോദ്യം

ഉത്തരം

	ശ്രീ. അബൂഹിമാൻ രണ്ടത്താണി :		ശ്രീ. കെ. ബാബു മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി
എ)	താനൂർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	എ)	താനൂർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ രണ്ട് പുലിമുട്ടുകൾ, വാർഫ്, ലേലപ്പുര, റിക്ലമേഷൻ ബണ്ട് എന്നിവ ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ക്രമീകരിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ 850 മീറ്റർ നീളമുള്ള വടക്കെ പുലിമുട്ട് 480 മീറ്റർ നീളത്തിലും, 1050 മീറ്റർ നീളമുള്ള തെക്കെ പുലിമുട്ട് 810 മീറ്റർ നീളത്തിലും, റിക്ലമേഷൻ ബണ്ട് 290 മീറ്റർ നീളത്തിലും ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടൽക്ഷോഭം മൂലം പ്രവൃത്തി 23/06/2015 മുതൽ താൽകാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടി ഹാർബറിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ മേൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
ബി)	ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദമാക്കാമോ;	ബി)	ടി പ്രവൃത്തിയുടെ 42% പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തികവർഷം ബഡ്ജറ്റിൽ 12 കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സി)	ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ;	സി)	പുലിമുട്ടുകളുടെ ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, ഡ്രൈഡ്ജിംഗ് ആന്റ് റിക്ലമേഷൻ, റിക്ലമേഷൻ ബണ്ട്, കീവാൾ, ഓക്ഷൻ ഹാൾ, കവേർഡ് ഫിഷ് ലോഡിംഗ് ഏരിയ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്, ഗിയർ ഷെഡ്, നെറ്റ്മെന്റിംഗ് ഷെഡ്, റോഡ് ആന്റ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ, കാന്റീൻ, ഷോപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, ഗേറ്റ് ആന്റ് ഗേറ്റ് ഹൗസ്, റെസ്റ്റു ഷെഡ്, വർക്ക് ഷോപ്പ്, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, ടോയിലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, വാട്ടർ സപ്ലൈ & ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബയോട്രൈബ്യൂർ പ്ലാന്റ് & സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ

			ആന്റ് ലൈറ്റിംഗ്, ടൂർസ്, പ്ലാന്റസ് ആന്റ് പ്രോജക്റ്റ് വെഹിക്കിൾ, ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ്, നാവി ഗേഷണൽ എയ്ഡ്സ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.																																														
ഡി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് എത്ര തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	ഡി)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>പ്രവൃത്തിയുടെ തരം</th> <th>രേണാനുമതി തുക</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. നോർത്ത് ബ്രെക്ക് വാട്ടർ</td> <td>131385001.50</td> </tr> <tr> <td>2. സൗത്ത് ബ്രെക്ക് വാട്ടർ</td> <td>159709000.50</td> </tr> <tr> <td>3. ഡ്രൈഡ്ജിംഗ് ആന്റ് റിക്ലിമേഷൻ</td> <td>16424850.00</td> </tr> <tr> <td>4. റിക്ലിമേഷൻ ബണ്ട്</td> <td>15138999.90</td> </tr> <tr> <td>5. കീവാൾ</td> <td>23228000.40</td> </tr> <tr> <td>6. ഓക്ഷൻ ഹാൾ</td> <td>19458000.00</td> </tr> <tr> <td>7. കവേർഡ് ഫിഷ് ലോഡിംഗ് ഏരിയ</td> <td>5217000.00</td> </tr> <tr> <td>8. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്</td> <td>2817999.40</td> </tr> <tr> <td>9. ഗിയർ ഷെഡ്</td> <td>2661000.30</td> </tr> <tr> <td>10. നെറ്റ്മെന്റിംഗ് ഷെഡ്</td> <td>2960999.47</td> </tr> <tr> <td>11. റോഡ് ആന്റ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ</td> <td>17232993.00</td> </tr> <tr> <td>12. കാന്റീൻ</td> <td>2423000.13</td> </tr> <tr> <td>13. ഷോപ്പ് ബിൽഡിംഗ്</td> <td>2024000.23</td> </tr> <tr> <td>14. ഗേറ്റ് ആന്റ് ഗേറ്റ് ഹൗസ്</td> <td>2556000.14</td> </tr> <tr> <td>15. റെസ്റ്റു ഷെഡ്</td> <td>2029999.68</td> </tr> <tr> <td>16. വർക്ക് ഷോപ്പ്</td> <td>2596000.32</td> </tr> <tr> <td>17. കോമ്പൗണ്ട് വാൾ</td> <td>3814001.20</td> </tr> <tr> <td>18. ടോയിലറ്റ് ബ്ലോക്ക്</td> <td>1040000.13</td> </tr> <tr> <td>19. വാട്ടർ സപ്ലൈ ആന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ</td> <td>3112200.00</td> </tr> <tr> <td>20. ബയോടെജസ്റ്റർ പ്ലാന്റു ആന്റ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റു</td> <td>6495000.00</td> </tr> <tr> <td>21. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആന്റ് ലൈറ്റിംഗ്</td> <td>4026000.00</td> </tr> <tr> <td>22. ടൂർസ്, പ്ലാന്റസ് ആന്റ് പ്രോജക്റ്റ് വെഹിക്കിൾ</td> <td>1200000.00</td> </tr> </tbody> </table>	പ്രവൃത്തിയുടെ തരം	രേണാനുമതി തുക	1. നോർത്ത് ബ്രെക്ക് വാട്ടർ	131385001.50	2. സൗത്ത് ബ്രെക്ക് വാട്ടർ	159709000.50	3. ഡ്രൈഡ്ജിംഗ് ആന്റ് റിക്ലിമേഷൻ	16424850.00	4. റിക്ലിമേഷൻ ബണ്ട്	15138999.90	5. കീവാൾ	23228000.40	6. ഓക്ഷൻ ഹാൾ	19458000.00	7. കവേർഡ് ഫിഷ് ലോഡിംഗ് ഏരിയ	5217000.00	8. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്	2817999.40	9. ഗിയർ ഷെഡ്	2661000.30	10. നെറ്റ്മെന്റിംഗ് ഷെഡ്	2960999.47	11. റോഡ് ആന്റ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ	17232993.00	12. കാന്റീൻ	2423000.13	13. ഷോപ്പ് ബിൽഡിംഗ്	2024000.23	14. ഗേറ്റ് ആന്റ് ഗേറ്റ് ഹൗസ്	2556000.14	15. റെസ്റ്റു ഷെഡ്	2029999.68	16. വർക്ക് ഷോപ്പ്	2596000.32	17. കോമ്പൗണ്ട് വാൾ	3814001.20	18. ടോയിലറ്റ് ബ്ലോക്ക്	1040000.13	19. വാട്ടർ സപ്ലൈ ആന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ	3112200.00	20. ബയോടെജസ്റ്റർ പ്ലാന്റു ആന്റ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റു	6495000.00	21. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആന്റ് ലൈറ്റിംഗ്	4026000.00	22. ടൂർസ്, പ്ലാന്റസ് ആന്റ് പ്രോജക്റ്റ് വെഹിക്കിൾ	1200000.00
പ്രവൃത്തിയുടെ തരം	രേണാനുമതി തുക																																																
1. നോർത്ത് ബ്രെക്ക് വാട്ടർ	131385001.50																																																
2. സൗത്ത് ബ്രെക്ക് വാട്ടർ	159709000.50																																																
3. ഡ്രൈഡ്ജിംഗ് ആന്റ് റിക്ലിമേഷൻ	16424850.00																																																
4. റിക്ലിമേഷൻ ബണ്ട്	15138999.90																																																
5. കീവാൾ	23228000.40																																																
6. ഓക്ഷൻ ഹാൾ	19458000.00																																																
7. കവേർഡ് ഫിഷ് ലോഡിംഗ് ഏരിയ	5217000.00																																																
8. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്	2817999.40																																																
9. ഗിയർ ഷെഡ്	2661000.30																																																
10. നെറ്റ്മെന്റിംഗ് ഷെഡ്	2960999.47																																																
11. റോഡ് ആന്റ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ	17232993.00																																																
12. കാന്റീൻ	2423000.13																																																
13. ഷോപ്പ് ബിൽഡിംഗ്	2024000.23																																																
14. ഗേറ്റ് ആന്റ് ഗേറ്റ് ഹൗസ്	2556000.14																																																
15. റെസ്റ്റു ഷെഡ്	2029999.68																																																
16. വർക്ക് ഷോപ്പ്	2596000.32																																																
17. കോമ്പൗണ്ട് വാൾ	3814001.20																																																
18. ടോയിലറ്റ് ബ്ലോക്ക്	1040000.13																																																
19. വാട്ടർ സപ്ലൈ ആന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ	3112200.00																																																
20. ബയോടെജസ്റ്റർ പ്ലാന്റു ആന്റ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റു	6495000.00																																																
21. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആന്റ് ലൈറ്റിംഗ്	4026000.00																																																
22. ടൂർസ്, പ്ലാന്റസ് ആന്റ് പ്രോജക്റ്റ് വെഹിക്കിൾ	1200000.00																																																

			<table border="1"> <tr> <td>23. ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ്</td> <td>500000.00</td> </tr> <tr> <td>24. നാവി ശേഷണൽ എയ്ഡ്സ്</td> <td>250000.00</td> </tr> </table>	23. ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ്	500000.00	24. നാവി ശേഷണൽ എയ്ഡ്സ്	250000.00
23. ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ്	500000.00						
24. നാവി ശേഷണൽ എയ്ഡ്സ്	250000.00						
ഇ)	ഇതിന് കേന്ദ്ര വിഹിതമായി എത്ര തുക വകയിരിത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	ഇ)	<p>താനൂർ ഫിഷറി ഹാർബർ നിർമ്മാണം 75% കേന്ദ്രസഹായത്തോടുകൂടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ്. ഭരണാനുമതി തുകയായ 4487 ലക്ഷം രൂപയുടെ 75% കേന്ദ്രസഹായമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുലിമുട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അളവിൽ വർദ്ധനവ് വന്നതിനാലും ക്രമീകരിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ടെൻഡർ അധികം വന്നതിനാലും ഇനി ക്രമീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് പുതുക്കിയ നിരക്ക് (DSR 2014) പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുള്ളതിനാലും നിലവിലെ ഭരണാനുമതി തുകയിൽ നിറുത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ പദ്ധതിക്കായി ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 81172075/-രൂപയ്ക്കുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് റിപ്പോർട്ട് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>				
എഫ്)	പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?	എഫ്)	<p>ഭരണാനുമതി പ്രകാരം ടി പദ്ധതി 20/6/2016ൽ ആണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 81172075/- രൂപയ്ക്കുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുമാത്രമേ ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p>				


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ