

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ - 882

02.12.2015 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ബാവികര റഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ :

ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ബാവികര റഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്നും അന്നത്തെ അടങ്കൽ തുക എത്രയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് 2005 ൽ ആണ്. അന്നത്തെ അടങ്കൽ തുക 263.45 ലക്ഷം രൂപ

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എത്ര തവണ പുതുക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഓരോ തവണയും വർദ്ധനവ് വരുത്തിയ തുക എത്രയാണെന്നും കരാറുകാർ ആരൊക്കെ യായിരുന്നുവെന്നും വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) ബാവികര റഗുലേറ്ററിന്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2 തവണ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

<u>വർഷം</u>	<u>അടങ്കൽ തുക</u>
2010	- 785.55 ലക്ഷം രൂപ
2015	- 1283.197 ലക്ഷം രൂപ

2005 ൽ കരാറുകാരൻ എം.എ.ഹരിദാസ് എന്നയാളും 2010 ൽ കരാറുകാരൻ കെ.മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി എന്നയാളുമാണ്.

2015 ൽ നിലവിലുള്ള കരാറുകാരനായ ശ്രീ.കെ.മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി എന്ന കരാറുകാരനോട് സപ്ലിമെന്റി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അഴിമതി നടന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(സി) ഇല്ല

(സി)

പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് താൽക്കാലിക തടയണ നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷവും എത്ര തുക വീതമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് വർഷംപ്രതിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;

(ഡി)

താൽക്കാലിക തടയണ നിർമ്മാണത്തിന് ചിലവായ തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

<u>വർഷം</u>	<u>തുക</u>
2010-2011	-₹ 5,63,007/-
2011-2012	-₹ 8,37,387/-
2012-2013	-₹ 9,98,787/-
2013-2014	-₹ 8,81,953/-
2014-2015	-₹ 10,74,560/-

(ഇ)

താൽക്കാലിക തടയണ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തത് ആരൊക്കെയെന്നത് വിശദമാക്കുമോ; ബാവിക്കര റഗുലേറ്ററിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ഇ)

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

<u>വർഷം</u>	<u>കരാറുകാരുടെ പേര്</u>
2010-2011 -	സി.അബ്ദുൾ ഖാദർ, മുച്ചേരിയടുക്കം, മുളിയാർ
2011-2012 -	കെ.എം.അലി, കോലാച്ചിയടുക്കം, മുളിയാർ
2012-2013 -	സി.അബ്ദുൾ ഖാദർ, മുച്ചേരിയടുക്കം, മുളിയാർ
2013-2014 -	എം.എ.ഇക്ബാൽ, മാസ്റ്റിക്, മുളിയാർ
2014-2015 -	പി.കെ.ഹംസ, കതിരിയിൽ ഹൗസ്, പെരുമ്പള്ളി

കോൺട്രാക്ടർ സപ്ലൈമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ട് പണി പൂനരാമംഭിച്വാൽ 2017 മാർച്ചോടുകൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ