

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ - 893

02.12.2015 ലെ മറുപടിയിൽ

ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ
പുനരാലോചിക്കുവാൻ നടപടി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ജോസ് തൈറ്റയിൽ

പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 7300-7800 ചെയിനേജിലെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുനരാലോചിക്കുന്നതിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ;

(എ) ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലോ ലെവൽ കനാൽ 7300 മുതൽ 7800 വരെയുള്ള ചെയിനേജിലെ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി 12.09.2012 ൽ കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയതാണ്. എന്നാൽ പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പുരൂപം സൈറ്റിൽ പണികൾ നിർമ്മിച്ചുണ്ടിവന്നു. കരാറിലുള്ള ഓപ്പൺ റ്റർമിൻഡ് പകരം വെൽ സൈഫൺ വേണമെന്നതായിരുന്നു പ്രദേശവാസികളായ സമരക്കാരരുടെ ആവശ്യം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെതലത്തിലും റിവിഡ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും സമരക്കാരനായി പി.എ. ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും അവർ വഴങ്ങിയില്ല. തുടർന്ന് 02.11.2013 ൽ നടത്തിയ കൂട്ടായ ചർച്ചയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കുറച്ച് ഭേദഗതികളോടെ നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് രദ്ദയ്ക്കി. പണിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴേയ്ക്ക് കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധി അവസാനിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കരാറുകാരനോട് പണി ഇടങ്ങുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ കാമ്പതാമസം മൂലം പഴയ റേറ്റിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലായെന്നും പുതുക്കിയ ഡി.എസ്.ആർ. പ്രകാരമുള്ള റേറ്റ് അനുവദിച്ചു തരണമെന്നും കരാറുകാരൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതുക്കിയ IIP യുടെ ആക്ഷൻപ്ലാനിൽ (2015-16) ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തുവരുന്നു.

(ബി) ഇതു സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള 1455/MP2/15/WRD നമ്പർ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന്

(ബി) ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ ചെയിനേജ് 7300 മുതൽ 7800 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ചാണ് 1455/MP2/15/WRD നമ്പർ ഫയലിൽ

