

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ - 903

02.12.2015 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**കാസർഗോഡ് ബാവിക്കര റഗുലേറ്റർ കം ബ്രീഡ്യിംഗ് നിർമ്മാണം.**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

**ശ്രീ.കെ.കഞ്ഞിരാമൻ (ഉദ്ദേശ) :**

**ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്  
(ജവഹർലാൽ നെഹറു സെന്റർ)**

(എ) കാസർഗോഡ് ബാവിക്കര റഗുലേറ്റർ കം ബ്രീഡ്യിംഗ് പണി നിർമ്മിതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കാരണം വിശദമാക്കുമോ;

(എ) നിർമ്മിതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റ് കണ്ടിക്ഷനിൽ ഉണ്ടായ ചില അപ്രതീക്ഷിത വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം രൂപകൽപ്പനയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായി വന്നു. ഇതനുസരിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടിവന്നതു മൂലം പ്രവർത്തി നിർമ്മിതി വേഗത്തിൽ വന്നു.

(ബി) എന്തെങ്കിലും ഉന്നതതല സാങ്കേതികവിദഗ്ദ്ധർ പ്രസ്തുത പദ്ധതി അടുത്ത കാലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ; ഇത് ആരുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കൂടാതെ വിജിലൻസ് വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

(സി) പദ്ധതിക്ക് നാളിതുവരെയാണി സർക്കാർ ബജറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ;

(സി) ഈ പദ്ധതിക്കായി നാളിതുവരെ 438.31 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ കരാറുകാരന് 277.42 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാമത്തെ കരാറുകാരന് 160.81 ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) മേൽ കടിയെളുപ്പിച്ച പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ;

(ഇ) ഇല്ലെങ്കിൽ മേൽ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിവരമാക്കാമോ?

(ഡി)&(ഇ)

ഇല്ല. മേൽ പദ്ധതി കടിയെളുപ്പിക്കാനും ഉപയുക്തമാകുന്ന ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതിയാണ്. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരൻ സപ്ലൈമെന്റി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചാലുടൻ പണി പുനഃരംഭിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ 