

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ - 1435

03.12.2015-ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

വൈപ്പിൻ - പള്ളിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാതയുടെ ടാറിംങ്ങ്

ചോദ്യം
ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ


ഉത്തരം
ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വൈപ്പിൻ - പള്ളിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയുടെ ടാറിംങ്ങിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടി വിശദമാക്കാമോ;

വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയുടെ ടാറിംഗിനായി 3 റീച്ചുകളിലായി 6,33,11,658 രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ചെയിനേജ് 2/500-4/730 & 9/000 എന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയിനേജ് 4/730-7/300,9/00-11/000 , 12/260-13/250 എന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചെയിനേജ് 13/250 മുതൽ 19/000 വരെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തി ബി.എം.വർക്ക് വരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി എന്നു വരെയെന്നും കരാറുകാരന് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തവണ നൽകിയെന്നും എന്തുകാരണത്താൽ എന്നും വിശദമാക്കാമോ; പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി) പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി 2.3.15 വരെയായിരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറുകാരന് 30.09.2015 വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയതിനു കാരണം ബിറ്റമിൻ ലഭ്യത കുറവും ക്രഷർ സമരവുമാണ്. ഇവ പരിഹരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ