

പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭ
ചോദ്യം നമ്പർ:2660

14.12.15 ൽ മറുപടിക്ക്

കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
<p>ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ ശ്രീ.സി.കെ.സദാശിവൻ ശ്രീ.എ.എം.ആരീഫ് ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്</p>	<p>ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ് (ജലവിഭവവകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് പ്രകാരം ജലവിഭവവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണുണ്ടെന്നുവെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>കൂട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ജലവിഭവവകുപ്പ് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശവും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധം I ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ; ഓരോ ഘട്ടം പദ്ധതിയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നായിരുന്നെന്നും അവ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) & (ബി)</p>
<p>(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്കായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എത്ര തുക വീതം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിൽ എത്ര വീതം ചെലവഴിച്ചെന്നും അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(സി) അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>
<p>(ഡി) കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പദ്ധതി എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(ഡി) കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് തുടരേണ്ടതില്ല എന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം I

വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ (ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കീം)

1. **കെ. ഇ. എൽ. - I** നെടുമുടി പഞ്ചായത്തിലെ 14 പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറംബണ്ട് സംരക്ഷണത്തിനായി 24.7 കോടി അടങ്കൽ വരുന്ന പദ്ധതി 28.01.2010-ൽ കേന്ദ്ര ടി.എ.സി. അംഗീകരിക്കുകയും 12.07.2010-ൽ കൂടിയ കേന്ദ്രഎംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകുകയും, തുടർന്ന് കേന്ദ്രവിഹിതത്തിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവായി 7.425 കോടി രൂപാ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അംഗീകരിച്ച 24.7 കോടി രൂപായുടെ പദ്ധതി 14 പ്രവർത്തികളായി ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും അവ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഈ സ്കീമിൽ ഇതുവരെ 11 പാടശേഖരങ്ങളുടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും 15.98 കോടി രൂപ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്ക് 30-01-2015 ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2.4813 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകരിച്ച സമയപരിധി 31.03.2012 വരെ ആയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 31.03.2015 വരെ സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2. **കെ. ഇ. എൽ. - II** കായൽ നിലങ്ങളിലെ 9 പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറംബണ്ട് സംരക്ഷണത്തിനായി 118.913 കോടി അടങ്കൽ വരുന്ന പദ്ധതി 12.05.2010-ൽ കേന്ദ്ര ടി.എ.സി. അംഗീകരിക്കുകയും 12.07.2010-ൽ കൂടിയ കേന്ദ്രഎംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകുകയും തുടർന്ന് കേന്ദ്രവിഹിതത്തിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവായി 15 കോടി രൂപാ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അംഗീകരിച്ച 118.913 കോടി രൂപായുടെ പദ്ധതി 3 പ്രവർത്തികളായി ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും അവ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കീമിൽ ഇതുവരെ 119.69 കോടി രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകരിച്ച സമയപരിധി 31.03.2012 വരെ ആയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 31.03.2015 വരെ സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചെങ്കിലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
3. **കെ. ഇ. എൽ. - III** 231 പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറംബണ്ട് സംരക്ഷണത്തിനായി 379.05 കോടി അടങ്കൽ വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18.08.2011 ൽ കൂടിയ കേന്ദ്രഎംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി അതിൽ 108.13 കോടിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും തുടർന്ന് ആദ്യ ഗഡുവായി 30 കോടി രൂപാ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കീമിൽ ഇതുവരെ 29 പാടശേഖരങ്ങളുടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും 51.48 കോടി രൂപ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്ക് 30-01-2015 ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1.8750 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകരിച്ച സമയപരിധി 31.03.2013 വരെ ആയിരുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 31.12.2016 വരെ സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്.
4. **കെ. ഇ. എൽ. - IV** - ഓണാട്ടുകര പ്രദേശത്തെ 12 നീർത്തടങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണത്തിനായി 248.39 കോടി അടങ്കൽ വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15.12.2011-ൽ കൂടിയ കേന്ദ്രഎംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി അതിൽ 30 കോടിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും തുടർന്ന് ആദ്യ ഗഡുവായി 11.25 കോടി രൂപാ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതി 12 നീർത്തട പദ്ധതികളായി തിരിച്ച്

ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പണി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിൽ ഇതുവരെ 3 നീർത്തടങ്ങളുടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും പെരുവേലിപ്പാലം, കരിങ്ങാലിപ്പാലം, കരിപ്പൂഴ എന്നീ നീർത്തടങ്ങളുടെ പണികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. ഈ സ്കീമിൽ ഇതുവരെ 14.94 കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകരിച്ച സമയപരിധി 31.03.2013 വരെ ആയിരുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 31.12.2016 വരെ സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ.

1. തലയാഴം പഞ്ചായത്തിലെ കരിയാർ നദിയുടെ കുറുകെ ഉള്ള ബ്രഡ്ജ് കം റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 28.72 കോടി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
2. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പട്ടണക്കാട് പ്രദേശത്തെ റെഗുലേറ്ററുകളുടെ പുനഃരൂഢാനുമാർശനം.
 - എ) പട്ടണക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ അന്തകാരനാഴി റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും പുനഃരൂഢാനുമാർശനവും. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 3.32 കോടി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയ തുക 2.41 കോടി രൂപ
 - ബി) എഴുപ്പുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ പേനടി റെഗുലേറ്ററിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും പുനഃരൂഢാനുമാർശനവും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 95.64 ലക്ഷം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയ തുക 84 ലക്ഷം
 - സി) കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലുവേലി റെഗുലേറ്ററിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും പുനഃരൂഢാനുമാർശനവും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 96.71 ലക്ഷം. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയ തുക 30.65 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
 - ഡി) വയലാർ പഞ്ചായത്തിലെ ചാത്തൻചിറ തോട്ടിലെ ചാത്തൻചിറ പാലത്തിനു സമീപം മടയുടേയും സംരക്ഷണഭിത്തിയുടേയും നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 0.05 കോടി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.

6. എ. സി. കനാൽ വിപുലീകരിച്ച് പ്രളയ-ജല-നിർഗമനം സുഗമമാക്കൽ:

ഒന്നാം ഘട്ടം: - മനയ്ക്കൽചിറ മുതൽ ഒന്നാംകര വരെ

6.09.2012-ൽ ടി. പദ്ധതിയ്ക്ക് 20.67 കോടി രൂപയ്ക്ക് 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വഴി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ടി പദ്ധതിയിൽ എ.സി.കനാലിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ, കിടങ്ങറപ്പാലം പുനർ-നിർമ്മാണം, പാറക്കൽ കലുങ്ക് പുനർ-നിർമ്മാണം സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എ.സി.കനാലിന്റെ ആഴം കൂട്ടലും, സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും ഉൾപ്പെട്ട (5.8 കോടി രൂപയ്ക്ക്) പ്രവർത്തികൾ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് നാളിതുവരെ 5.99 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു 79% പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.

7. കൂട്ടനാട് താലൂക്കിലെ 398 പാടശേഖരങ്ങളുടെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ

കൂട്ടനാട് താലൂക്കിൽപ്പെട്ട 398 പാടശേഖരങ്ങൾ ചേർത്ത് വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 3.10.2013-ലെ ഉത്തരവ് ജി. ഓ. (ആർ.റ്റി.) നം.1072/2013/ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി. പ്രകാരം 758.39 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. ടി പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം പ്രവൃത്തികൾക്കും കരാറുകാരിൽനിന്ന് പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ല. നിലവിൽ 43 പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ 3 പാടശേഖരങ്ങളുടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും സംസ്ഥാന വിഹിതമായ 5.97 കോടി രൂപ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

8 തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെയും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെയും നവീകരണം


തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന് 255.335 കോടി രൂപയുടെയും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെയും നവീകരണത്തിനായി 13.49 കോടി രൂപയുടേയും പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കിയത്. 02.07.2013 - ൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗതീരുമാനപ്രകാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് കാത്ത് നിൽക്കാതെ 13.12.2013-ൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള 2 പ്രവൃത്തികൾ ഇറിഗേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു. കായൽ ഭാഗത്തെ ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ പ്രവൃത്തി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖേന നടത്തി വരുന്നു. തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 38% പൂർത്തീകരിച്ചു. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ 20 ഷട്ടറുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ബാക്കി 20 ഷട്ടറുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡ്രഡ്ജിംഗ് പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 4.22 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം II

വർഷം	ലഭിച്ചത് (ലക്ഷത്തിൽ)		ചെലവ് (ലക്ഷത്തിൽ)	
	കേന്ദ്ര വിഹിതം	സംസ്ഥാന വിഹിതം	കേന്ദ്ര വിഹിതം	സംസ്ഥാന വിഹിതം
2010-11	2242.5	747.50	549.97	183.32
2011-12	ലഭിച്ചില്ല	197.55	1617.9	736.85
2012-13	4125	4174.02	208.71	1294.51
2013-14	ലഭിച്ചിട്ടില്ല	2513.74	1878.35	4650.68
2014-15	5522.06	5622.34	1722.38	5381.25
2015-16	-	10711.49	-	10711.49


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ