

പരിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രരൂപീകരണങ്ങൾ  
ചോദ്യസംഖ്യ: 83

26-09-2013-ൽ മറുപടി

ചെറുവത്തൂർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ നിർമ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ നടപടി

ചോദ്യം


മറുപടി

ശ്രീ. കെ.കൃഷ്ണദാസൻ (തൃക്കരിപ്പൂർ)

ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി  
(ബഹു. ചുവടുമന്ത്രി)

ചെറുവത്തൂർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നും, നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ട് എപ്പോൾ ഹാർബർ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ; ഹാർബർ നിർമ്മാണത്തിന് നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

ചെറുവത്തൂർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ നിർമ്മാണം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. 833 മീറ്റർ നീളമുള്ള വടക്കേ പുലിമുട്ടിന്റെ 165 മീ.നീളവും, 803 മീറ്റർ നീളമുള്ള തെക്കേ പുലിമുട്ടിന്റെ 65 മീറ്റർ നീളവും, ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ടി പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വരവെ. കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനാൽ ജൂൺ മാസം ആദ്യവാരം മുതൽ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. സെപ്തംബർ മാസം അവസാനവാർഷിക നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വാർഡ്, ആക്ഷൻ ഹാൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. 2013 അവസാനത്തോടെ മേൽ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി 172 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ