

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 1115 29.9.2011- ൽ മറുപടിക്ക്

നെടുമ്പ്രക്കാട് - വിളക്കുമരം പാലം നിർമ്മാണം.

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ :

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, മന്ത്രി).

(എ) ചേർത്തല നെടുമ്പ്രക്കാട് - വിളക്കുമരം പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതി ഏതു ഘട്ടം വരെയായി എന്നു അറിയിക്കുമോ; ആയതിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ; പാലം പണി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ)

നെടുമ്പ്രക്കാട് - വിളക്കുമരം പാലത്തിന്റെ പണി നവംബർ 2011-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നടത്തിയിരുന്നു. RFD X class ചെയ്തതിനാൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടർന്നുവരുന്നു. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും സ്ഥലവും ലഭിച്ചാലുടൻ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

(ബി) നെടുമ്പ്രക്കാട് - വിളക്കുമരം പാലനിർമ്മാണം എത്ര മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ ; ആയതിന്റെ നിർമ്മാണ ജോലികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(ബി)

പാലം പണി തുടങ്ങി ; വർഷത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ആഫീസർ