

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നഭാഗം
ചോദ്യം നമ്പർ: 1554**

03-10-2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഫിഷ്‌ലാൻറിംഗ് സെൻറർ

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. കെ. നാരായണൻ

മറുപടി

**ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
(മുഖ്യമന്ത്രി)**

എ) മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഫിഷ്‌ലാൻറിംഗ് സെൻറർ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ?


ബി) ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടോ;

സി) എങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്താമോ?

എ. ബി) & സി)

സമുദായീകരണ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുഴപ്പിലങ്ങാട് മത്സ്യ വിപണന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ജി.ഓ.(ആർ.റ്റി) 20/2009/എഫ്.ആർ.പി.ഡി. തീയതി 16.01.2009 പ്രകാരം 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 2009-ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് പ്രകാരം 24% അധിക നിരക്കിൽ ടെൻഡർ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാരൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയും 35% അധിക നിരക്കു തൽപ്പരതാൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാതെ കരാറുകാരൻ എഴുതിക്കൊടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒപ്ഷൻ 35% അധിക നിരക്കിൽ അംഗീകരിക്കാനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കരാറുകാരനോട് കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരനോട് 35% നിരക്കിൽ ഏറ്റെടുക്കാമോ എന്ന് ആരാജനമെങ്കിലും ടി കരാറുകാരനും കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനും 35% നിരക്കിൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും സമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല.

പ്രവൃത്തി വിഞ്ജം പുനഃരീലാസ് ക്ഷണിക്കാൻ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിനകം 2010 ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്, റിവൈസിയ് 2010 ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്, എന്നിവ ഉത്തരവായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണാനുമതി തുകയിൽ 45% -ൽ ഏറെ വർദ്ധനവ് വേണ്ടി വരും. എന്നാൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലെന്ന് കേരളം കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചതായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.


സസകൻ ഓഫീസർ