

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3684 17.10.2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചമ്രവട്ടം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ്

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ഡോ. കെ.ടി.ജലീൽ

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്  
( ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ചമ്രവട്ടം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;

'04.10.2011 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 82% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്;

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ബഹു.ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് 2 യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്തു. മിനിട്സിന്റെ പകർപ്പുകൾ അനുബന്ധം I, II ആയി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഇവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്;

ചില തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുദ്യോഗ സ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ചില തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റു വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകയാൽ ആ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(ഡി) പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'പുളളി' ക്ക് ആവശ്യമായ തുക പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ഇ) 'പുളളി' ക്ക് ആവശ്യമായ തുക ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;

(എഫ്) ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി), (ഇ), & (എഫ്)

Pully -യുടെ കാര്യത്തിൽ വന്ന പിഴവ് തിരുത്തി Contractor-ക്ക് അനുവദനീയമായ തുക അനുവദിച്ചു നൽകുവാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

(ജി) ഈ വിഷയം പഠിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിവരവും എന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

(ജി) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്തതിനാൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുവാൻ ജലവിഭവ വകുപ്പു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പണി നിശ്ചിതതീയതിക്കകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറു (ജലസേചനവും ഭരണവും)-ടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാക്കി.

*Tampy*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്.