

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 5542 25.10.2011 - ഒരു മറുപടിക്ക്

നാദവ്യം മന്ദിരലഭത്തിലെ വിവിധ പാലങ്ങളുടെ

നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. റാ. കെ. വിജയൻ :

ശ്രീ. വി.കെ. റാബേഖുമി കുർത്ത്

(മഹാമന്ത്രി വകുപ്പ് മന്ത്രി).

(എ) നാദവ്യം മന്ദിരലഭത്തിലെ (എ) മെലകുരുടൻ കടവപാലം
'മെലകുരുടൻ' കടവപാലം,
'തൃരുത്തിപാലം,' 'കണ്ണാചേരി
കടവപാലം,' 'മുടിക്കുൽപാലം,'
'താനിയുള്ള പൊയിൽ തൃക്കു
പാലം' എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ
പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ;

രണ്ട് താങ്ക് തൃഞ്ഞകളു
ടെയ്യം പൂശയുടെ മദ്ധ്യത്തി
ലുള്ള തൃണിന്ത്യും പ്രവൃത്തി
പൂർത്തിയായി. ഗ്രേസിയോൺ
റീട്ടെയ്നിംഗ് ടിത്തി പണിയ്ക്കു
വേണ്ട റിവൈസർഡ് എസ്റ്റീംഗ്സ്
തയ്യാറാക്കിക്കാണിക്കുന്നു.

തുമുഴിമുക്ക് പാലം

തലഫേരി താലുക്കിൽ സ്ഥിതി
മെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗതിക്കു
വരുന്നു. അതിരുകൾ കുറിയടിച്ച്
തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി
സമലമുടമകളിലെ മുതിർപ്പുമുള്ള
പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇതിനായി സ്ഥലമുടമകളുടെ
യോഗം പല തവണ പഞ്ചായത്ത്
നടയിക്കുതൽ നടത്തിയെങ്കിലും
സമബാധമുണ്ടാക്കാൻ ഇതുവരെ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കല്ലാച്ചുരി കടവ്‌പാലം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ
പ്പെട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് സ്ഥലമെടുപ്പ്
നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു
വരുന്നു.

കല്ലാച്ചുരി ജില്ലയിൽപ്പെട്ടുന്ന
ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 2010 ജൂലൈ
മാസത്തിൽ കുറ്റിയടിച്ച് സ്ഥല
മെടുപ്പിനുള്ള അർത്ഥമനാപത്രം
റവന്നു അധികൃതർക്ക് സമർപ്പി
ച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റവന്നു
അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ട
പ്രകാരം അതിൽനിക്കല്ലുകൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
കൾ സീരികൾച്ചുവെക്കില്ലും സ്ഥല
മുടക്കളുടെ ഏതിൽപ്പ് കാരണം
പുരിതളീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത
തിനാൽ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടി
കൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്.

മുടക്കരിൽപാലം

കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി
ആരംഭിച്ചു.

താനിയുള്ള പൊയിൽ തുക്കു പാലം

ഉടനടി ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുക്ക് പാലത്തിന് പകരം
നടപ്പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന്
നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായതിനാൽ തുക്ക്
പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.

- (ബി) ഇവയുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ തടസ്സ
അഭ്യന്തരങ്ങൾ ആയത് നീക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടി സീരികൾക്കുമോ ;
- (ബി) തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികൾ സീരികൾച്ചു വരുന്നു.

- (സി) പ്രസ്തുത പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്ന് പുർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?
- (സി) സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പുർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികൾ എറ്റുത്ത് പുർത്തികരിക്കുന്നതാണ്.

കെ.എസ്.എസ്.
സെക്രഡറി ഓഫീസർ.