

പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2462

11.10.2011-ന് മറുപടി നൽകിയത്


ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ

ചോദ്യം ശ്രീമതി. കെ. കെ. ലതിക	മറുപടി ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ (റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) കുറ്റാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും എങ്കിൽ ഏത് തീയതിയിലാണ് ലഭിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;	(എ) 21/07/2010-ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി) റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏതെല്ലാം ഓഫീസുകളിൽ പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസൽ നടപടികൾക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓരോ ഓഫീസിലും എത്ര ദിവസം വിതം പ്രൊപ്പോസൽ തീർപ്പുകല്പിക്കുന്നതിന് കെട്ടിക്കിടന്നു വെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;	(ബി) ഉത്തരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി) പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസലിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പിനോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?	(സി) കുറ്റാടി വില്ലേജിൽ വളയന്നൂർ, തൊണ്ടിപ്പൊയിൽ ദേശങ്ങളിലായി 3.2668 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
(ഡി) പൊതുമരാമത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ കാലതാമസമുണ്ടായതായി കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?	(ഡി) മനഃപൂർവമായ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ലഭിച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	തീയതി	കെട്ടിക്കിടന്ന ദിവസങ്ങൾ
കുറ്റാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭിച്ച തീയതി	21/07/2010	
കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്മേൽ വടകര തഹസിൽദാറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി	30/08/2010	39
പ്രൊപ്പോസൽ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് ലഭിച്ച തീയതി	17/09/2010	17
വടകര തഹസിൽദാർ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി	29/09/2010	12
റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 22/01/2011 നകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കോഴിക്കോട് എൽ.എ. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ, അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് മുഖേന വടകര തഹസിൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി.		
വടകര തഹസിൽദാർ കുറ്റാടി, കായക്കോടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കും താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി	18/05/2011	138
കുറ്റാടി, കായക്കോടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	19/05/2011	0
താലൂക്ക് സർവ്വേയർ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	21/05/2011	1
വടകര തഹസിൽദാർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് 21/05/2011ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് അപൂർണ്ണമായിരുന്നതിനാൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് പുനർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി	14/06/2011	23

<p>വടകര തഹസീൽദാർ കുറ്റ്യാടി, കായക്കോടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കും താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്കും പുനർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി</p>	27/06/2011	12
<p>ഏറ്റെടുക്കുന്ന റോഡിന്റെ സ്കെച്ചും സ്ഥല പരിശോധനയും നടത്തുന്നതിന്, കുറ്റ്യാടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ് സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർസിയർ 05/07/2011 വരെ അവധിയിലായതിനാൽ 06/07/2011നു പരിശോധന നടത്താമെന്ന് തഹസീൽദാർ അറിയിച്ച തീയതി</p>	01/07/2011	3
<p>തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥലപരിശോധന റിപ്പോർട്ടാണ് താലൂക്ക് സർവ്വേയർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും തഹസീൽദാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്</p>		
<p>കായക്കോടി, കുറ്റ്യാടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ വടകര തഹസീൽദാർക്ക് സമർപ്പിച്ച തീയതി</p>	26/08/2011, 27/08/2011	55-56 days
<p>വടകര തഹസീൽദാർ കളക്ടറേറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി</p>	04/10/11	37
<p>ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി</p>	20/10/2011	15


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ