

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 269*

21.06.2012 ൽ മറുപടിക്ക്

മരാമത്ത് പണികളിലെ കാലതാമസം

ചോദ്യം

ശ്രീ. ജെയിംസ് മാത്യു
ശ്രീ. എ. പ്രദീപ് കുമാർ
ശ്രീ. കെ. വി. വിജയദാസ്
ശ്രീ. കെ. സുരേഷ് കുറുപ്പ്

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) മുൻ സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ച എത്ര മരാമത്ത് പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളുടെ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(എ) മുൻ സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ച 572 പണികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ പുരോഗതിയിലാണ്. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗം പണികളുടെയും കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പണികൾ കഴിവതും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജിത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചില കരാറുകാരുടെയും ഒത്തുകളിമൂലം പല മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളും ഇഴുത്തു നീങ്ങുകയാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(സി) മരാമത്ത് പണികൾ ബോധപൂർവ്വം കാലതാമസം വരുത്തി പദ്ധതി അടങ്കൽ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കരാറുകാരുടെയും ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളതെന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) മരാമത്ത് പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബോധപൂർവ്വം കാലതാമസം വരുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ഡി) കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത എത്ര പ്രവൃത്തികൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ഇത്തരം കരാറുകാരുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായോ ;

(ഡി) 6 (ഇ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി തീർക്കാത്തതു കാരണം റോഡുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗത്തിൽ 84-ഉം കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൽ 33-ഉം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഈ സർക്കാർ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?


കെ.എസ്.ടി.പി.യിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ കർശന നിബന്ധനകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് കരാർ വയ്ക്കുന്നത്. കരാറുകാരൻ സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി

പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ **L.D. (Liquidated Damage)** പിടിക്കുവാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതിനു ശേഷവും പണി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കരാർ റദ്ദാക്കുന്നതിനും അവരെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനും നിലവിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്രകാരം കെ.എസ്.ടി.പി.യിൽ ഇതുവരെ 5 കരാറുകാരെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കാലതാമസം വരുത്തുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്ത് കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികളും നിയമനടപടികളും, കരാറുകാരിൽ നിന്നും കഷ്ട നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി ഡിവിഷൻ തലത്തിലും, സർക്കിൾ തലത്തിലും, നിശ്ചിത പീരിയഡുകളിൽ വിലയിരുത്തുകയും, കരാറുകാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു വരുന്നു.

മരാമത്ത് പണികളുടെ സമയബന്ധിതമായ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പുവരുത്തു ന്നതിനായി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നിയമസഭാ സാമാജികരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ, ജില്ലാ തലത്തിലും, സംസ്ഥാനതലത്തിലും പ്രവൃത്തികളുടെ അവലോകനം നടത്തി വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പ്രവൃത്തികളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്

തിരുവനന്തപുരം	= 65
കൊല്ലം	= 16
പത്തനംതിട്ട	= 22
ആലപ്പുഴ	= 40
കോട്ടയം	= 26
ഇടുക്കി	= 39
എറണാകുളം	= 76
തൃശൂർ	= 49
പാലക്കാട്	= 50
മലപ്പുറം	= 46
കോഴിക്കോട്	= 48
കണ്ണൂർ	= 39
കാസറഗോഡ്	= 30
വയനാട്	= 26

ആകെ

=572

=====

D. L. K.

S. C.