

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
അഞ്ചാം സമ്മേളനം

പ്രതിനിധിമാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയ്ക്കു വന്നത് - 1187

14.06.2012 രി മുപടിക്ക്

തൃക്കാശ്ശിപ്പൊയിൽ - ഇടുമ്പ - കണ്ണവം റോഡ്

ചോദ്യം

ഉത്തരം


(ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജൻ

ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) മടന്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ (എ) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 240 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തൃക്കാശ്ശിപ്പൊയിൽ - ഇടുമ്പ - കണ്ണവം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് എത്ര രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണ (ബി) ടെൻഡർ തീയതി : 30/11/2009 പ്രവർത്തനം എപ്പോഴാണ് ടെൻഡർ എഗ്രിമെന്റ് തീയതി :18/12/2010 ചെയ്യേതെന്നും, കരാർ ഏറ്റെടുത്തയാൾ വകുപ്പുമായി എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (സി) എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം കരാറുകാരൻ (സി) എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി നൽകേണ്ടതെപ്പോഴാണെന്നും 26/12/2011 ആയിരുന്നു. വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണ (ഡി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 50% പ്രവർത്തിയുടെ നിലവിലെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണവം മുതൽ 1.5 കി.മീ ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നു.

സർക്കാർ-അധിനി കരാറുകളിൽ (ഇ) പ്രവർത്തിക്കുകയും കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും പൂർത്തീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും പാർലമെന്റ് സെക്ഷിന്റെ നിലവിലുള്ള നിലവാരത്തോടെ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന കരാർ-പാർലമെന്റിന്റെ എല്ലാ സെക്ഷികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ;
 തൃക്കാശ്ശേരിപ്പൊയിൽ - ഇടുമ്പ - കണ്ണൂർ (എഫ്) റോഡ് നിർമ്മാണം എറണാകുളം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകാൻ വാഗ്ദാനമുണ്ടോ ?

കരാറുകാരന്റെ വിഴിപ്പും പ്രവൃത്തി മുടങ്ങിയാൽ പ്രസ്തുത കരാറുകാരനായുള്ള കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനും കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും വേണ്ടി വിണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള വ്യവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയും മറ്റ് പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ