

പ്രതിക്രിയാവാദ കേരള നിയമസഭ

അംഗങ്ങാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്യൂ നമ്പർ. 1917

19.06.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പേരാന്റ് 33 കെ.വി. സബ്രഹ്മണ്യൻ

ഫോറ്യൂ

ശ്രീ. കെ. കണ്ണമുഹമ്മദ് :

തന്ത്രം

ശ്രീ. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉൾജജവും ഗതാഗതവും  
വകുപ്പും മന്ത്രി)

- |  |  |
|--|--|
| (എ) പേരാന്റയിൽ അനവദിച്ചിട്ടുള്ള 3<br>കെ.വി. സബ്രഹ്മണ്യൻ നിർമ്മാണ<br>പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോഴും ആരംഭിച്ചുവെന്ന്<br>വ്യക്തമാക്കുമോ ; | (എ) 2010 അഗസ്റ്റ് 16 നാണ് പേരാന്റ<br>33 കെ. വി. സബ്രഹ്മണ്യൻ<br>നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭി<br>ചുത്.                                       |
| (ബി) സബ്രഹ്മണ്യൻ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ<br>എത്ര "ലട്ടത്തിലാണ്" എന്ന്<br>വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;   | (ബി) സബ്രഹ്മണ്യൻ സെസ്റ്റ് ലൈ<br>ലിങ്ക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചു.<br>റിക്ടയ്നിങ്ക് മതിലിൻറെ നിർമ്മാണ<br>പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.      |
| (സി) സബ്രഹ്മണ്യൻ നിർമ്മാണവുമായി<br>ബന്ധപ്പെട്ട ലൈൻ വലിക്കൽ പ്രവൃത്തി<br>പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;                             | (സി) സബ്രഹ്മണ്യൻ നിർമ്മാണവുമായി<br>ബന്ധപ്പെട്ട ലൈൻ സെസ്റ്റ് നിർമ്മാണ<br>പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.                                     |
| (ഡി) സബ്രഹ്മണ്യൻ നിർമ്മാണം മനഗതി<br>യിലാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ;   | (ഡി) ഇല്ല, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിശ്ച<br>യിച്ച രീതിയിൽ പൂരോഗമിക്കുന്നു.  |
| (ഇ) എങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണാമൈന്തന്ന്<br>വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;   | (ഇ) ബാധകമല്ല.  |
| (എഫ്) 33 കെ.വി. സബ്രഹ്മണ്യൻ നിർമ്മാണം<br>സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തികരി<br>ക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?                       | (എഫ്) പേരാന്റ് 33 കെ.വി. സബ്രഹ്മണ്യൻ<br>സെസ്റ്റ് നിർമ്മാണം സമയബന്ധിത<br>മായി പൂർത്തികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട<br>നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. |

സബ്രഹ്മണ്യൻ ഓഫീസർ.