

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
അഞ്ചാം സമ്മേളനം.

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ. 2839

22-06-2012 ലെ
മറുപടിക്ക്.

പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള ക്യാലതാമസം

ചോദ്യം

ഉത്തരം.

ശ്രീ. കെ. മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി.

ശ്രീ. കെ.സി. ജോസഫ്
(ബഹു. ഗ്രാമവികസനവും ആസൂത്രണവും
സാംസ്കാരികവും നോർക്കയും വകുപ്പ് മന്ത്രി).

(എ) പല പദ്ധതികളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള ക്യാലതാമസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആസൂത്രണ വകുപ്പിന്റെ പഠനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ക്യാലതാമസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ ഗുണഫലങ്ങളെ പഠന വിധേയമാക്കാറുണ്ട്.


(ബി) പ്രോജക്ടുകൾ നിശ്ചിത സമയത്തും അംഗീകരിച്ച തുകയ്ക്കും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പുതുതായി എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ബി) i) പ്രോജക്ടുകൾ നിശ്ചിതസമയത്തും അംഗീകരിച്ച തുകയ്ക്കും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിലേക്കായി നിലവിലുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പദ്ധതികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന അടങ്കൽ പരിധി 3 കോടിയിൽ നിന്നും 5 കോടിയാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ പങ്കെടുക്കണമെന്നും പ്രതിനിധിയെ അയക്കുവാൻ പാടില്ലായെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ii) പദ്ധതിനിർവ്വഹണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്കായി ജൂൺ 30 വരെ 10%, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ 40%, ഡിസംബർ 31 വരെ 70%, മാർച്ച് 31 വരെ

100% (മാർച്ച് മാസം മാത്രമായി 10%)
എന്നിങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി
കൈവരിക്കുന്നതിന് പരിധി നിശ്ചയി-
ച്ചിട്ടുണ്ട്.

iii) പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ മാസം
തോറുമുള്ള പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചീഫ്
സെക്രട്ടറിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽകൂടുന്ന
ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ മാസം
തോറുമുള്ള അവലോകനയോഗങ്ങളിൽ
അവലോകനം നടത്താറുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

94