

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 3560

26.06.2012 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുതി ഉല്പാദന മേഖലയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.കെ.കുഞ്ഞിരാമൻ(തൃക്കരിപ്പൂർ)  
 ശ്രീ.എം.ഹംസ  
 ശ്രീ.കെ.കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ  
 ശ്രീ.സാജുപോൾ

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
 (ഉൾജ്ജവം ഗതാഗതവും  
 വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) 2006 മേയ് മാസത്തിനും 2011 മേയ് മാസത്തിനുമിടയിൽ വൈദ്യുതി ഉല്പാദന മേഖലയിൽ ഏതെല്ലാം പുതിയപദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകി; ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു;

(എ) 2006 മേയ് മുതൽ 2011 മേയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ബോർഡ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ DIR ഉം DPR ഉം പൂർത്തീകരിച്ച കാലയളവും അനുബന്ധം (1) ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എന്നും ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തിയ പദ്ധതികളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (DIR) പൂർത്തീകരിച്ച സമയം, DPR അനുമതി, ടെണ്ടർ തീയതി, പണി തുടങ്ങിയ തീയതി എന്നീ വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധം (2) ആയി ചേർക്കുന്നു.

(സി) പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ എത്ര പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ പദ്ധതികളുടെ ഉല്പാദനശേഷി എത്രയാണെന്നും ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ എത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി അധികമായി ഉല്പാദിപ്പിച്ചുവെന്നും ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ നല്കുമോ;

(സി) ഈ കാലയളവിൽ 4 പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തതു വഴി 133.55 മെഗാവാട്ട് അധികമായി ലഭിച്ചു. ഇതിന്റെ വിശദാംശം അനുബന്ധം (3) ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ഡി) 2011 മേയ് മാസത്തിനുശേഷം വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ?

(ഡി) 2011 മേയ് മാസത്തിനുശേഷം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

1. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾജ്ജ്വലിപ്പിച്ചപ്പോൾ റാനി-പെരനാട് SHEP (4 MW, 16.73 MU) 16.02.2012 ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.
2. ചിമ്മിനി (2.5 MW, 6.7 MU)പൊരിങ്ങൽകുത്ത് 24 MW, 45.02 MU) പെരന്തേനരുവി 6 MW, 25.76 MU)എന്നീ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തി.
3. വെള്ളത്തുവൽ (3.6 MW, 12.07 MU) പദ്ധതിയുടെ സിവിൽ ജോലികൾ ആഡ്വൻസാറ പദ്ധതിയുടെ ബാലൻസ് വർക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.
4. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കാനുണ്ടായ കാലതാമസം മൂലം പണികൾ മുടങ്ങിയ തോട്ടിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി പണികൾ പുനരാരംഭിച്ചു.
5. പെരന്തേനരുവി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി വാങ്ങി.
6. ആനക്കയം, പൊരിങ്ങൽകുത്ത് എന്നീ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന 14 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ കൂടാതെ

ഏകദേശം 600 മെഗാവാട്ട് സ്ഥാപിതശേഷി വരുന്ന 38 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളും എടുത്തു വരുന്നു.

8. പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മാങ്കുളം, ചിന്നാർ, അപ്പർ കല്ലാർ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സ്ഥലത്തിന്റെ ഉചിതവില സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറും, സർവ്വേ ഡയറക്ടറും, ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയെ 01.06.2012 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

## അനുബന്ധം (1)

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	സ്ഥാപിത ശേഷി (MW)	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദനം (MU)	DIR	DPR
1	അച്ചൻകോവിൽ	30	75.81	2001	11/2006
2	പീച്ചാട്	3	7.74	10/2006	11/2008
3	പോരുലോഹെസ് സ്കീം	16	64.1	9/2002	12/2008
4	കാരാപ്പുഴ ഡാം ടോ	0.5	2.054	10/2000	11/2008
5	അപ്പർ കല്ലാർ	2	5.14	2003	09/2008
6	വക്കലാർ	24	60.94	10/2002	06/2009
7	ബാരപ്പോൾ	21	51		06/2005 (Revised)
		15	36	07/2009	11/2009
8	പാമ്പാർ	40	84.79	2000	06/2009
9	ചിന്നാർ	24	76.45	1999	03/2009
10	പുയംകുട്ടി പദ്ധതിയുടെ പരിഷ്കരിച്ച റിപ്പോർട്ട്	210	561.38	2007	06/2009
11	പുവാരംതോട്	2.7	5.88	01/2009	08/2010
12	ഒലിക്കൽ	4.5	10.18	03/2009	03/2010
13	പൊരിങ്ങൽകുത്ത്	24	45.02	05/2009	03/2010
14	ചെമ്പുക്കടവ് III	6	14.92	05/2009	03/2010
15	കക്കയം	3	10.39	06/2008	11/2009
16	കൂടം	4.5	10.5	07/2008	03/2010
17	പെരുവണ്ണാമുഴി	6	24.7	08/2009	01/2011
18	തുമ്പൂർമുഴി	7	19.77	10/2009	01/2011
19	ലാഡ്രം	3.5	12.13	07/2009	02/2011
20	പഴശ്ശിസാഗർ	15	42.14	10/2008	01/2011

അനുബന്ധം (2)

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	സ്ഥാപിത ശേഷി (MW)	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദനം (MU)	DIR	DPR	ടെണ്ടർ തീയതി	പദ്ധതി തുടങ്ങിയ തീയതി
1	പള്ളിവാസൽ എക്സ്പാൻഷൻ സ്കീം	60	153.9	2001	11/2001	15.12.2004	09.03.2007
2	തോട്ടിയാർ	40	99	1999	07/2000	31.08.2007	16.01.2009
3	റാന്നി - പെരുന്താട്	4	16.73	03/2004	11/2004	13.09.2005 & 30.01.2008	Re-tender 16.01.2009
4	ആവശ്യൻപാറ	3.5	9.01	06/2005	09/2005	04.02.2006 & 02.07.2010	10.10.2007 Re-tender
5	പുഴിത്തോട്	4.8	10.97	06/2004	10/2004	17.12.2005 & 28.05.2008	Re-tender 04.03.2009
6	വിലങ്ങാട്	7.5	22.63	06/2004	10/2004	09.06.2009	23.03.2010
7	ചാത്തൻകോട്ടുനട II	6	14.76	12/2006	03/2007	27.05.2009	06.03.2010
8	ബാരപ്പോൾ	21	51		06/2005	14.12.2005	Re-tender
		21	51			04.07.2007	Re-tender
		15	36	07/2009	11/2009	18.01.2010	29.09.2010
9	കക്കയം	3	10.39	10/2008	12/2009	23.07.2010	19.03.2011


മേൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതികളെ കൂടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	സ്ഥാപിത ശേഷി (MW)	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദനം (MU)	DIR	DPR	ടെണ്ടർ തീയതി	പദ്ധതി തുടങ്ങിയ തീയതി
1	ചെങ്കളം ഓഗ്മെന്റേഷൻ	-	85	11/91	12/94	15.11.2000, 10.08.2005 & 30.06.2008	Re-tender Re-tender 16.07.2009
2	വീച്ചി	1.25	3.35	11/04	01/05	24.02.2009	12.11.2010

അനുബന്ധം (3)

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	സ്ഥാപിത ശേഷി (MW)	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദനം (MU)	DIR	DPR	ടെണ്ടർ തീയതി	പദ്ധതി തുടങ്ങിയ തീയതി
1	നേര്യമംഗലം എക്സ്പാൻഷൻ	25	58.27	01/2000	07.12.2000	04.07.2003	25.05.2008
2	കുറ്റാടി ടെയിൽ റേസ്	3.75	17.1	06/1989	01.01.2000	19.01.2001	19.11.2008
3	കുറ്റാടി അഡീഷണൽ എക്സ്പാൻഷൻ സ്കീം	100	240.5	06/1998	07.08.1998	10.12.2003	19.06.2010
4	പുഴിത്തോട്	4.8	10.97	10/2004	17.12.2005 & 28.05.2008	04.03.2009	Re-tender 19.02.2011

ഇതു കീഴാതെ കുട്ടിയാർ ഡൈവേർഷൻ സ്കീം (37 മില്യൺ യൂണിറ്റ്) ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ