

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5922 09.07.2012 ൽ മറുപടിക്ക്

മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ടെൻഡർ ചെയ്ത് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച കരാറുകാർ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജൻ :

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ടെൻഡർ ചെയ്ത് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് കരാറുകാർ ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിലധികമായിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകൾ റദ്ദുചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(എ) ഉണ്ട്. മട്ടന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം എം.എൽ.എ. ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജൻ 23/12/2011, 23/01/2012, 14/05/2012 എന്നീ തീയതികളിൽ കത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രസ്തുത കത്തുകൾ നൽകിയത് ;

(ബി)(1) അപ്ഗ്രേഡേഷൻ പ്രവൃത്തി 2010-11 എടയാർ ആലച്ചേരി റോഡിന്റെ കി.മീ.2/100 മുതൽ 5/000 വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.


(2) സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് - കണ്ണവം ഇടുമ്പ-തൃക്കാരിപ്പൊയിൽ റോഡിന്റെ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 6/100 വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.

(സി) ഏതു തീയതികളിലാണ് ഈ കത്തുകൾ പൊതുമരാമത്ത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കു ലഭിച്ചതെന്നു പറയുമോ ;

(സി) 27.12.2011, 03.02.2011, 25.05.2012 എന്നീ തീയതികളിൽ

(ഡി) കരാർ പ്രകാരം സമയ-
ബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി ആരം-
ഭിക്കുകയോ പൂർത്തീകരിക്കു-
കയോ ചെയ്യാത്ത കരാറു-
കാർക്കെതിരെ എന്തു നടപടി
സ്വീകരിച്ചുവെന്നും പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കു-
വാൻ എന്തു നടപടി സ്വീകരി-
ച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(ഡി) എടയാർ ആലച്ചേരി റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ എസ്.ഇ. (കെ.)6/11-12
തീയതി:18/05/2011 പ്രകാരം 4 മാസ പൂർത്തീ-
കരണ കാലാവധിയോടെ ശ്രീ.ഉമേഷ്കുമാർ.പി.
പള്ളിക്കുന്ന് (പി.ഒ) എന്ന കരാറുകാരനാണ്
ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പലതവണ
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി
ആരംഭിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത
കരാറുകാരനുമായുള്ള കരാർ റദ്ദ് ചെയ്ത്
കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം നഷ്ടോത്തര-
വാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ടെണ്ടർ
ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ
ചെയ്യുകയും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ നമ്പർ
ഡി.സി.4/597/2011 തീയതി:14/06/2012 ന്റെ കത്ത്
പ്രകാരം കരാറുകാരന് ഫൈനൽ നോട്ടീസ്
നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ