

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അമ്പോൾ സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഹിടിനാൽ

ചോദ്യം നമ്പർ . 6339

11.07.2012-ൽ മറുപടികൾ

മത്സ്യവസ്യന തുട്ടവ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

	ശ്രീ. ഐബി ഇഡൻ "പാലോട് റവി "സഖി ജോസഫ് "ബിഡി ലൈസ്		ശ്രീ. കെ.ബാബു (മത്സ്യവസ്യനവും തുട്ടവവും എക്സാമിനേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യവസ്യന തുട്ടവങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പുർത്തിയാക്കുവാൻ എത്രക്കുണ്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിധാനം വെളിപ്പേട്ടതും ;	(എ)	<p>1) വിശിശ്യം മത്സ്യവസ്യന തുട്ടവം 02/2011-ൽ ഭാഗീകമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. പരിസ്വീകരികളുടെ നിരത്തെ മായ എത്രിപ്പൂർണ്ണം വബർ നിർമ്മാണം, ചുറ്റമതിൽ നിർമ്മാണം എന്നിവ പുർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ദി മത്സ്യവസ്യന തുട്ടവം പുർണ്ണവരുത്താതിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്ത്. മേൽ പ്രസ്തുതികൾ പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന് താട്കാര്യം ഭാഗമുണ്ട്. നിന്നും സഹകരണം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം മുൻ സാമ്പത്തികവർഷം പുർണ്ണവരുത്താതിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്.</p> <p>2) മുതലപ്പോഴാണ് മത്സ്യവസ്യന തുട്ടവം (ആർ.കെ.വി.ഡിവ്. പദ്ധതി) ബേസിനിൽ മന്ത്രിയുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി CWPRS പുതു തന്ത്രിയ പഠനം അനുസരിച്ച് പുലിഡ്രകളുടെ നിളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബാക്കി പ്രസ്തുതികളുടെ പത്രക്കിയ എസ്റ്റിംഗ് 18 മാസം പുർത്തീകരണ കാലാവധിയോടെ ആർ.കെ.വി.ഡിവ്. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 21.06.12 ന് സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. മുൻ പ്രസ്തുതിയുടെ ദീംബാസ് ഉടൻ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>3) ചെത്തി മത്സ്യവസ്യന തുട്ടവം (സംസ്ഥാനപദ്ധതി) ചെത്തി മത്സ്യവസ്യന തുട്ടവങ്ങൾ നേരം രണ്ടും ഒരു പ്രസ്തുതികൾ പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷം ബാധജറിൽ തുക വക്തിത്തെത്തിട്ടില്ലെങ്കിനാൽ വേണ്ടതു പുരോഗതി</p>

കെവരിക്കാൻ കഴിവില്ല. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ബഡ്ജറ്റിൽ 400 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാക്കി ഘടകങ്ങൾ എൽപ്പാട്ടാക്കി പ്രവൃത്തി 8/2013-ൽ പുരിതികരിക്കുന്നതാണ്.

4) ചെല്ലാനം മഞ്ചുഖ്യമന തുട്ടവം രണ്ടാംജാളട്ടം (നബാർഡ് ധനസഹായ പദ്ധതി) - നബാർഡ് ധനസഹായ പദ്ധതിയിലൂൾപ്പെട്ടതോ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചെല്ലാനം മഞ്ചുഖ്യമന തുട്ടവത്തിന്റെ രണ്ടാംജാളട്ട വികസന പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായുള്ള പുലിച്ച് നിർമ്മാണം പുരിതിയായിവരുന്നു. മറ്റൊരുക്കങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായുള്ള സ്ഥലം എറ്റവുംകുറവുത്തിരുള്ള ഉത്തരവ് പറമ്പുട്ടവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുബന്ധ ഘടക ങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം പുരിതികൾക്കു നൽകാം. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം നബാർഡ് പദ്ധതിയും 600 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

5) ചേറ്റവ മഞ്ചുഖ്യമന തുട്ടവം (75% കെആർഡിഎൽപ്പുത്ര പദ്ധതി) - ചേറ്റവ മഞ്ചുഖ്യമന തുട്ടവത്ത് പുലിച്ച് നിർമ്മാണം, പ്രവേഗനാഡായ്, വാർഫ്, ലോപ്പു, ഫ്രൈവഫ്രെ നിർമ്മാണം പ്രശ്രാഗമിച്ച് വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ആവശ്യമായ ഫാൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി വേണ്ടതു പ്രശ്രാഗത്തി കെവരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ബഡ്ജറ്റിൽ 640 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെആർഡിക്കാർ അടുത്ത ഗവ്യവാചി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 5 കോടി രൂപ തടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6) കൊയിലാണി മഞ്ചുഖ്യമന തുട്ടവം (50% കെആർഡിഎൽപ്പുത്ര പദ്ധതി)- കൊയിലാണി മഞ്ചുഖ്യമന തുട്ടവത്ത് പുലിച്ചുടക്കുടെ നിർമ്മാണം പുരിതി കഴിച്ച്. വാർഫ്, ലോപ്പു, തുടങ്ങിയ പ്രശ്രാഗമിച്ചവരുണ്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ പ്രശ്രാഗമിച്ചവരുണ്ടുണ്ട്. റൂഡ് ചെറ്റു മല്ലുടക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നാടുകായുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എതിർപ്പുണ്ടായതിനാൽ പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫോറ്റ് ചർച്ചകൾ നടന്നി 01.05.2012 മുതൽ റൂഡ് കിംഗ്

പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ച്. വാർഷിക ലേലപ്പറ, റിക്കമേഷൻ ബണ്ട് എന്നിവയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരങ്ങളിനായി കേരു സർക്കാരി ലേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7) തലായി മഞ്ചുഖ്യമന തുടവം (50% കേസാവിക്കുത പദ്ധതി) - ടി മഞ്ചുഖ്യമന തുടവഭരണ പുലിമുട്ടുകൾ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം, ഗൈറ്റ് ഹൗസ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരഞ്ഞിക്കിച്ചു. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. റിക്കമേഷൻ സംബന്ധിച്ച് നാട്കാരണ ദാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടായ ഏതിരപ്പുള്ള പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ചർച്ചകൾക്കു നസ്പതമായി പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കണമെന്നു ലഭായ പില മാറ്റങ്ങൾക്കുളം വാർഷിക, ലേലപ്പറ, രൂഡ്ജിംഗ്, റിക്കമേഷൻ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരു സർക്കാരിലേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

8) ചെറുവത്രുട്ട് മഞ്ചുഖ്യമന തുടവം (75% കേസാവിക്കുത പദ്ധതി) ചെറുവത്രുട്ട് മഞ്ചുഖ്യമന തുടവത്തു പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം, രൂഡ്ജിംഗ്, ലേലപ്പറ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ലക്ഷ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി വേണ്ടതു പുരോഗത്തി കൈവരിച്ചില്ല. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ബഡ്ജറ്റിൽ 400 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം കേരു സർക്കാരിൽ നിന്ന് ആട്ടക്ക ഗഡ്ഡവായി 5 കോടി രൂപ ലക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.

9) കാസർഗോധ് മഞ്ചുഖ്യമന തുടവം (ആർ.കെ.വി.വൈ)

2975 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ആർ.കെ.വി.വൈ. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതി നടപ്പിലാക്കണ കാസർഗോധ് മഞ്ചുഖ്യമനതുടവത്തു പുലിമുട്ടുകൾ, തീരസംരക്ഷണങ്ങളിൽ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. വാർഷിക, ഓഫീസ് എന്നീ ലഭക്കണക്കു് പുതുക്കിയ സ്ഥാപനി

		<p>നിരക്കുൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. പ്രഖ്യാത് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കരികളുകൾ വന്നും ചെയ്യുന്നതും, കള്ളുകൾ ടിപ്പർ/ലോറികളിൽ കയറ്റി കൊണ്ട് പോകുന്നതും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകക്കുടയും, പ്രാദേശിക സംഘടനകളുടുടയും എതിർപ്പ് കാണുന്നും, പൊതുമരാമങ്ങൾ വകുപ്പിൽന്നെ കൗൺസിലുള്ള റോധ് നവീകരണം നടക്കുന്നതിനാലും ഫീഡ് ഹാർബിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പ്രസാർജ്ജിച്ചില്ലെന്ന്. കാസർഗോഡ് മഞ്ചുംബന്ധന തുടവരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് തന്റെങ്ങളില്ലാതെ പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം പുരീതികൾക്കുന്നതാണ്. ആരീ.എക്.വി.വൈ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ആവശ്യമായ ഫീഡ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.</p>																					
(ബി)	<p>നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി നടന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ചുംബന്ധന തുടവരങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ; ഇവയ്ക്കു ഉത്തരവാദി എന്ന് തുക ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് വെളിപ്പിച്ചതുമോ ;</p>	<p>(ബി)</p> <table border="1"> <tr> <td>നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി നടന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ചുംബന്ധന തുടവരങ്ങൾം അവയും നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുകയും ചുവരു ചെർക്കുന്നു.</td> </tr> <tr> <td>മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം</td> <td>ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക (മംഗലം)</td> </tr> <tr> <td>റിജിന്റും മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം</td> <td>1690.69</td> </tr> <tr> <td>ഇതലപ്പോഴി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം</td> <td>1352.12</td> </tr> <tr> <td>പെത്തി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം</td> <td>858.95</td> </tr> <tr> <td>പെല്ലാതം മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം(രണ്ടാം ഘട്ടം)</td> <td>1333.68</td> </tr> <tr> <td>പേറുവ മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം</td> <td>590.92</td> </tr> <tr> <td>കൊത്തിലാണി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം</td> <td>4403.91</td> </tr> <tr> <td>തലാതി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം</td> <td>1551.02</td> </tr> <tr> <td>പെറുവത്തുകൾ മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം</td> <td>723.57</td> </tr> <tr> <td>കാസർഗോഡ് മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം</td> <td>1334.61</td> </tr> </table>	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി നടന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ചുംബന്ധന തുടവരങ്ങൾം അവയും നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുകയും ചുവരു ചെർക്കുന്നു.	മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക (മംഗലം)	റിജിന്റും മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	1690.69	ഇതലപ്പോഴി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	1352.12	പെത്തി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	858.95	പെല്ലാതം മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം(രണ്ടാം ഘട്ടം)	1333.68	പേറുവ മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	590.92	കൊത്തിലാണി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	4403.91	തലാതി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	1551.02	പെറുവത്തുകൾ മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	723.57	കാസർഗോഡ് മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	1334.61
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി നടന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ചുംബന്ധന തുടവരങ്ങൾം അവയും നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുകയും ചുവരു ചെർക്കുന്നു.																							
മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക (മംഗലം)																						
റിജിന്റും മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	1690.69																						
ഇതലപ്പോഴി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	1352.12																						
പെത്തി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	858.95																						
പെല്ലാതം മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം(രണ്ടാം ഘട്ടം)	1333.68																						
പേറുവ മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	590.92																						
കൊത്തിലാണി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	4403.91																						
തലാതി മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	1551.02																						
പെറുവത്തുകൾ മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	723.57																						
കാസർഗോഡ് മഞ്ചുംബന്ധന തുടവം	1334.61																						

(സ1)	<p>മത്സ്യബന്ധനവും മത്സ്യ ക്കയറ്റമതിയും പ്രോത്സാഹിപ്പി ക്കൊതിനായും പ്രസ്തുത തുറമ്പജ്ഞാളിട ആധുനികത അനീവാര്യമായതിനാലും നീർമ്മാ ണ്ണത്തിലിരിക്കുന്ന തുറമ്പജ്ഞാളിട ആധുനികവത്കരണം വേഗത്തിൽ പുർത്തിയാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?</p>	(സ1)	<p>പുർത്തികരിച്ച മത്സ്യബന്ധന തുറമ്പജ്ഞാളിട ആധുനികവത്കരണ ക്കൊതിയി എൽ.എഫ്.ഡി.ബി. യന്നാഹായങ്ങാട (254.50 ലക്ഷം) തക്കണ്ണി (1003 ലക്ഷം), കായംകുളം (259 ലക്ഷം), മുന്തം (136.82 ലക്ഷം), പുതിയാപ്പ് (280 ലക്ഷം), ചോദ്യാൽ (336 ലക്ഷം) എന്നീ മത്സ്യബന്ധന തുറമ്പജ്ഞാളിട നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. നീർമ്മാണം നടപ്പ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ മത്സ്യബന്ധന തുറമ്പജ്ഞാളിൽ പ്രവൃത്തി പുർത്തിയാക്കു മുംപു ആധുനികവത്കരണം നടപ്പിലാക്കു ന്നതാണ്.</p>
------	---	------	---

S. M. Sasi Kumar

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ