

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 8104

24-07-2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത് നാഷണൽ ഗെയിംസ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ഇ.പി.ജയരാജൻ

ശ്രീ.കെ.ബി.ഗണേഷ്കുമാർ
(വനവും സ്പോർട്സും സിനിമയും
വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് കേരളത്തിൽ നടത്തുവാൻ കഴിയും എന്നുറപ്പുണ്ടോയെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ ;


(എ) 35-ാമത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് 2013 അവസാനത്തോടെ നടത്താൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത ഗെയിംസിനുള്ള പ്രധാന വേദികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) വിശദാംശം അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(സി) നാഷണൽ ഗെയിംസിനായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വിഹിതമായി എന്ത് തുക ലഭ്യമാക്കിയെന്നും ഇതിനോടകം എന്ത് തുക ഏതെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(സി) വിശദാംശം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം -1

നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടത്തിപ്പിനായി നിലവിലുള്ള 16 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ പുനഃരുദ്ധാരണ/നവീകരണവും, 9 പുതിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും, 7 താല്ക്കാലിക വേദികളും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

നം.	പുനഃരുദ്ധാരണം / നവീകരണം	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം	20%
3	വാട്ടർ അതോറിറ്റി നീന്തൽകുളം, തിരുവനന്തപുരം	പുനർ ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4	എൽ.എൻ.സി.പി.ഇ കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല
5	ജിമ്മി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ ഹാൾ, തിരുവനന്തപുരം	70%
6	ശ്രീപാദം സ്റ്റേഡിയം, ആറ്റിങ്ങൽ	90%
7	കാർഷിക കോളേജ് ഇൻഡോർ ഹാൾ, വെള്ളായണി, തിരുവനന്തപുരം	65%
8	ട്രിവാൻഡ്രം ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബ്, തിരുവനന്തപുരം	സാങ്കേതിക തടസ്സം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പകരം മറ്റൊരു വേദിയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
9	ശംഖുമുഖം ഇൻഡോർ ഹാൾ (ഐ.ആർ.സി), തിരുവനന്തപുരം	80%
10	കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, കൊല്ലം	80%
11	രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, എറണാകുളം	15%
12	വി.കെ.എൻ. മേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, തൃശ്ശൂർ	65%
13	തൃപ്രയാർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, തൃശ്ശൂർ	ഫ്ലോറിംഗ്, ലൈറ്റിംഗ്, അക്വസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ പണികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ബി. എസ്.എൻ. എൽ.നെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14	കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, തൃശ്ശൂർ	ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു. പണി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
15	കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട്	ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
16	വി.കെ.കെ. മേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട്	80%

	പുതിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസ് സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
2	പിരപ്പൻകോട് നീന്തൽക്കുളം, തിരുവനന്തപുരം	80%
3	ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച്, വട്ടിയൂർക്കാവ്, തിരുവനന്തപുരം	20%
4	ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം, കൊല്ലം	30%
5	ലോൺ ബോൾ കോർട്ട്, കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (CIAL)	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
6	ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്	70%
7	ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, മുണ്ടയാട്, കണ്ണൂർ	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
8	ട്രാപ് ആന്റ് സ്കീറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച്, മുക്കുന്നിമല, തിരുവനന്തപുരം	സർവ്വെ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, തൃശ്ശൂർ	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

7 താൽകാലിക വേദികളുടെ പണികൾ ഗെയിംസ് തുടങ്ങുന്നതിന് 6 മാസം മുൻപ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

നാല് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളാണ് നിർമ്മിയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം , തിരുവനന്തപുരം
2. ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, വട്ടിയൂർക്കാവ്, തിരുവനന്തപുരം
3. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം
4. ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, ചേവായൂർ, കോഴിക്കോട്

തിരുവനന്തപുരം, കേന്ദ്രമായി കായിക താരങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഒഫീഷ്യലുകൾക്കും താമസ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി പ്രീഫാബ് ഹൗസിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗെയിംസ് വില്ലേജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

[Handwritten signature]
/50

2009-2010, 2010 - 2011, 2011-2012 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ലഭിച്ച പദ്ധതി, പദ്ധതിയേതര വിഹിതവും ചെലവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

കോടതി/സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതവും, ചെലവും

ക്രമ നമ്പർ	ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്	സർക്കാർ ഉത്തരവും തീയതിയും	വിനിയോഗ വിവരം	പദ്ധതി വിഹിതം (കോടി)		
				2009-10	2010-11	2011-
1.	2204-00-104-18	സ:ഉ:(സാധ)നം. 286/10/ ചൊ.വി. തീയതി 16-01-2010 സപ്ലിമെന്റി ഡിമാന്റ് ഫോർ ഗ്രാന്റ്സ് (ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്) സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	നിലവിലുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം/ പുനരുദ്ധാരണം	20.00	-	NIL
2.	2204-00-104-27	സ:ഉ:(സാധ)നം. 1357/10/ ചൊ.വി. തീയതി 25-03-2010 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം	-	0.45	
3.	2204-00-104-24	സ:ഉ:(സാധ)നം. 2673/10/ ചൊ.വി. തീയതി 19-06-2010 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം	-	5.00	NIL
ആകെ				20.00	5.45	

ആകെ 4.80 കോടി രൂപ പദ്ധതിയേതര ഇനത്തിൽ അനുവദിച്ചതിൽ, ഓഫീസ് ചെലവുകൾ, ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, പരസ്യം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലായി 4.5018 കോടി ഇതുവരെ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. ബി.ച്ചും തുക 29.82 ലക്ഷം രൂപ.

(Handwritten signature)
/52