

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ആറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.1398

13.12.2012 -ലെ മറുപടിക്കു്

മണക്കായിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

(ശ്രീ.കെ.കെ. നാരായണൻ

(ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ). വേങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി നെയ്യും മട്ടന്നൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി യെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മണക്കായിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ്; വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(എ). മണക്കായിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം പ്രവൃത്തി തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ മാസം തന്നെ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി). ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; വിശദമാക്കുമോ?

(ബി). എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 18 മാസം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതു പ്രകാരം 2013 ജൂൺ മാസത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ