

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ: 2630

19.12.2012ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മുദ്രിശാസ്ത്രംകോട് പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം : ശ്രീ. പാലോട് രവി

ഉത്തരം: ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) നെടുമങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കരകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കിള്ളിയാറിനു കുറുകെ മുദ്രിശാസ്ത്രം കോട് പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എത്ര രൂപയാണ് ; എന്നാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തത് ; പ്രവൃത്തി എന്ന് ആരംഭിച്ചു ;

(എ) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 69.64 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ടെണ്ടർ വിളിച്ച് പ്രതികരണമില്ലാത്തതിനാൽ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് 10.02.2011-ൽ ക്വട്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തു. 9.3.2011-ൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.

(ബി) പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ;


(ബി) പ്രവൃത്തി 8.03.2012-ലാണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്.

(സി) നിശ്ചിത സമയത്ത് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) നിശ്ചിത സമയത്ത് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായില്ല. പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ നടപ്പാലം പൊളിച്ച മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതു മൂലവും മഴക്കാലം മൂലവും പുതിയ പണി തടസ്സപ്പെട്ടു. ആയതിനാൽ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് പണി തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

(ഡി) ഈ പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കും ; വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(ഡി) മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് 31.01.2013 വരെ പണിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ തന്നെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ