

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
ആരാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാൽ ചോദ്യം നം. 3181

20.12.2012-ൽ മറുപടികൾ

കോട്ടക്കീൽക്കടവ് - പട്ടവം, മാട്ടുൽ, മടക്കര
പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. റി. വി. രാജേഷ് :

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) കല്ലൂർ ജില്ലയിലെ കല്ലൂര്യേൽ നിന്ദോജക മൺസ്യലത്തിലെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കോട്ടക്കീൽക്കടവ് - പട്ടവംപാലം നിർമ്മാണത്തിനായി എത്രതാകെ നടപടി കളാണ് സീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ;
- (ബി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ വിശദമായ ഡിസൈൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ; പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും ;
- (സി) കല്ലൂര്യേൽ മൺസ്യലത്തിലെ മാട്ടുൽ - മടക്കര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പാലം നിർമ്മാണം എത്രയുംവേഗം പൂർത്തീകരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സീകരിക്കുമോ;
- (ഇ) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നതേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയിക്കുമോ ?
- (എ) കോട്ടക്കീൽക്കടവ് - പട്ടവം പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള Detailed Design Drawing തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സീകരിച്ചുവരുന്നു.
- (ബി) വിശദമായ ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് തുടർ നടപടികൾ സീകരിക്കുന്നതാണ്.
- (സി) മാട്ടുൽ - മടക്കര പാലത്തിന്റെ ആകയുള്ള 14 സ്പാനിൽ 9 സ്പാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10-ാമത്തെ സ്പാനിന്റെയും ഒരു പിയർക്കാപ്പി-ന്റെയും സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തി-യായി അപ്പോൾ രോധ പണി ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
- (ഡി) 07.11.2012-ന് ശേഷം പണി നടക്കുന്നില്ല. പണി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് കേരള കണ്ണസ്റ്റക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ രേഖാ മുലം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- (ഇ) പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 31.03.2013 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


സന്ധക്കരി ഓഫീസർ