

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3173

15.02.2013 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

കോതമംഗലം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. റ്റി. യു. കുര്യൻ

(ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു്)
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കോതമംഗലം മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി) എങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

- (എ) യും
- (ബി) യും
- (സി) യും

ഉണ്ട്. കോതമംഗലം മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരനായ എബ്രഹാം വർഗ്ഗീസിന്റെ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ശ്രീ.സി.എം.വർഗ്ഗീസ് 23.08.2011-ന് നൽകിയ കത്ത്പ്രകാരം ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡിസൈൻ അംഗീകരിക്കാനുണ്ടായ താമസം മൂലം പണിതുടങ്ങാൻ വൈകിയതിനാലും, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില ശ്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചതിനാലും പണിപൂർത്തീകരിക്കാൻ 15 മാസം കൂടി വേണ്ടിവരും എന്നതിനാലും കരാറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 90%നിരക്ക് വർദ്ധന നൽകുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പണിയിൽ വേണ്ടത്ര പുരോഗതി കാണിക്കാത്തതിനാൽ നൽകിയ നോട്ടീസിന്, നൽകിയ മറുപടിയിൽ, തന്റെ കത്തിലെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ പണി പുനരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കരാറുകാരൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?

Muzed
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പ്രവൃത്തിയുടെ പ്ലാൻ

(ബി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ (ബി) പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ?

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.