

പതിമൂന്നാംകേരള നിയമസഭ

എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത

ചോദ്യം നം.1290

21.03.2013 - ൽ

മറുപടികൾ

കോരകടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. വി.പി സജീന്ദ്രൻ

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കണ്ഠ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കുന്നത്തുനാട്-പിറവം നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോരകടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പുഴയിലുള്ള മൂന്നു തൂണുകളുടെയും, കരയിലുള്ള വെൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കരാറുകാരൻ പണി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കാലാവധി 31.12.2012 -ൽ അവസാനിച്ചു.

(ബി) 2010 ൽ ഒമ്പതു കോടി രൂപ വകയിരുത്തി തുടങ്ങിയ പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കരാറുകാരൻ പിൻവാങ്ങിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി റീടെൻഡർ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) നിരക്ക് പുതുക്കി കിട്ടുന്നതിന് കരാറുകാരൻ നൽകിയ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ