

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2980 02.04.2013 - ൽ മറുപടിക്ക്

ചീക്കല്ലൂർ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എം. വി. ശ്രേയാംസ് കുമാർ : ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് (പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചീക്കല്ലൂർ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(എ) കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുന്നതിനാൽ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.


(ബി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ; വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ശ്രീമതി. ഇല്ലിക്കൽ പാത്തുമ്മ എന്നയാൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കൈവശ സ്ഥലം കൈയേറി എന്ന കാണിച്ച് കോടതിയിൽ പരാതി നൽകുകയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. സുൽത്താൻ ബത്തേരി സബ് കോടതിയിലുള്ള കേസിന്റെ വിധി പകർപ്പ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അനന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(സി) റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പുന:രാമരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കി പ്രവൃത്തികളുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പാസാക്കി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുൽത്താൻ ബത്തേരി സബ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ പരാതിക്കാരി അപ്പീൽ നൽകുന്നതിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മേൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. ബാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് പൂർത്തിയാക്കി ടെണ്ടർ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി ജോലികൾ തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ