

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഔദ്യോഗിക സഭാസംബന്ധിത വിഷയങ്ങൾ

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2417

19.06.2013 - തെ മറുപടികൾ

പഴയ കുടിവെള്ള പെപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എ. പ്രദീപ്കുമാർ

പി. ജേ. ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പതി ധിയിൽ കെ.ഡി.എസ്സ്.എ. യുടെ പഴയ കുടിവെള്ള പെപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ പെപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതി കൾ നിലവിലുണ്ടോ;
- (ബി) ഏകിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ച തുക എത്രയെന്നും ഈ പദ്ധതി ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിശദമാക്കുമോ?
- (എ) കോഴിക്കോട് നഗര ശുഖജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ തകരാറായ എ.സി. പെപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2500 ലക്ഷം രൂപയ്യുടെ പദ്ധതികൾ 30.09.2009-ൽ രേണാനുമതി നൽകി.
- (ബി) രേണാനുമതി നൽകിയ തുക, 2500 ലക്ഷം രൂപ, പദ്ധതിയിൽ കൊണ്ട് 118 കി.മീ പെപ്പുകൾ മാറ്റണ്ടെന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 54 കി.മീ പെപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. തിരക്കേറിയ റോഡുകളിലെ പെപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിരവധി തവണ ദണ്ഡം ചെയ്തെങ്കിലും ഉയർന്ന നിരക്ക് കാട്ട് ചെയ്തതിനാലും ചില ദണ്ഡുകളിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തതിനാലും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ബഹു. എ.എൽ.എ ശ്രീ. പ്രദീപ്കുമാർ അവർക്കളുടെ അഭ്യുക്ഷതയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടിയ മീറ്റിംഗിന്റെയും ബഹു. മന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ.മുനീർ അവർക്കളുടെ അഭ്യുക്ഷതയിലും കൂടിയ മീറ്റിംഗിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനികൾ സാർക്ക് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ യാർഥായായി. പ്രസ്തുത റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രവൃത്തി കുളം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 1.78 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ബഹു. മുവ്വമന്ത്രിയുടെ അഭ്യുക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ടി പോപ്പാസൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെയും, ഗാവിറ്റി മെയിൻ വിതരണ ശുംഖല തുടങ്ങിയവയുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രവൃത്തികളും

ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രൊഫോസൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയും, റിവേഴ്സ് പ്രൊഫോസലി നൃജിള ഭരണാനുമതി നൽകാൻ 30.04.2013-ൽ കൂടിയ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ബോർഡ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് പ്രകാരം റിവേഴ്സ് പ്രൊഫോസലിനൃജിള ഭരണാനുമതി നൽകുകയും അന്തര നടപടികൾക്കായി കോഴിക്കോട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറാം ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ആരംഭിക്കാതെ പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാം പുതുക്കി വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.



സൈക്ഷൻ ഓഫീസർ