

പേരാമ്പ്ര 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ.

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതും ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ എത്ര 33 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(എ) പന്ത്രണ്ട് (12).

(ബി) സബ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ ;

(ബി) സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസവും തുടർന്ന് പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കുള്ള ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം കേസുകൾമൂലം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലുമാണ് സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ താമസം നേരിടുന്നത്.

(സി) 2012 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന പേരാമ്പ്ര 33 കെ. വി സബ് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) പേരാമ്പ്ര 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ലൈൻ നിർമ്മാണം 30 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു.

33 കെ.വി മേപ്പയൂർ - പേരാമ്പ്ര ലൈൻ നിർമ്മാണം പ്രാദേശിക എതിർപ്പുമൂലം തടസ്സപ്പെട്ടത് നിർമ്മണപ്രവൃത്തികൾ നീണ്ടുപോകുവാൻ കാരണമായി.

(ഡി) പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകും എന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

(ഡി) 2014 മാർച്ച് 31-നോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.