

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ: 4075

26/06/2013 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം

മറുപടി


ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
" സി.കെ. സദാശിവൻ
" ആർ. രാജേഷ്
" എ.എം. ആരീഫ്

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

| | | |
|------------|---|---|
| <p>(എ)</p> | <p>കേന്ദ്രവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ ;</p> | <p>(എ) <u>കെ.ഇ.എൽ. I</u> ഈ സ്കീമിൽ 14 പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2 പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ. ശേഷിച്ചവ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി 2014 മാർച്ച് വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p><u>കെ.ഇ.എൽ. II</u> ഈ സ്കീമിൽ 3 പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തികളിൽ 40% പുരോഗതിയുണ്ട്. പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ കാലാവധി 2014 മാർച്ച് വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p><u>കെ.ഇ.എൽ III-</u> പ്രവൃത്തികൾ ടെൻഡറിംഗ് ഘട്ടത്തിലാണ്. അടങ്കൽ തുകയായ 379.05 കോടിയിൽ 106.13 കോടിക്കു മാത്രമേ കേന്ദ്ര എംപവേയർ കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ 30 കോടി കേന്ദ്ര വിഹിതവും 10 കോടി സംസ്ഥാന വിഹിതവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ 3.98 കോടി</p> |
|------------|---|---|

| | | |
|------|--|---|
| | | <p>ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാലയളവ് ഡിസംബർ 2015 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p><u>ഓണാട്ടുകരയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതി</u></p> <p>ഈ പ്രവർത്തി ടെൻഡറിംഗ് ഘട്ടത്തിലാണ്. സ്കീം പൂർത്തിയാക്കാൻ 2015 ഡിസംബർ വരെകാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൽ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഫേസ്- II, ഫേസ്- III, ഫേസ് - IV സ്കീമുകൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല.</p> |
| (ബി) | <p>കൂട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ജല വിഭവ വകുപ്പിന് ഇതുവരെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഫണ്ട് ലഭിച്ചെന്നും അതിൽ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചെന്നും അറിയിക്കാമോ; സംസ്ഥാന സർക്കാർ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചു;</p> | (ബി) <p>കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കൂട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ജലവിഭവവകുപ്പിന് ഇതുവരെ 6367.50 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ 2393.50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ 3991.96 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു.</p> |
| (സി) | <p>നിലവിൽ ഏതൊക്കെ സ്കീമുകൾക്കാണ് കേന്ദ്രം അംഗീകാരം നൽകിയതെന്നും അവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ;</p> | (സി) <p>കെ.ഇ.എൽ I - (24.76 കോടി) കെ.ഇ.എൽ II -(118.91 കോടി) കെ.ഇ.എൽ. III - (379.05 കോടി) മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഫ്ളഡ് ഇൻ ഓണാട്ടുകര - (248.39 കോടി)</p> <p><u>ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ -</u></p> <p>ഇവയിൽ കെ.ഇ.എൽ.1 സ്കീം- 2013-2014 സാമ്പത്തിക വർഷവും കെ.ഇ.എൽ. II - 2013-2016 സാമ്പത്തിക വർഷവും, മറ്റ് രണ്ട് സ്കീമുകളും 2015-2016 സാമ്പത്തിക വർഷവും പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> |

| | | |
|------|--|--|
| (ഡി) | <p>കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ച സ്കീമുകൾക്ക് മാത്രമായി എത്ര തുക വേണ്ടി വരുമെന്നും അതിനായി എത്ര തുക നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും വിശദമാക്കുമോ ?</p> | <p>(ഡി) കേന്ദ്രം ഇതുവരെ 771.11 കോടി രൂപയുടെ സ്കീമുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കായി ഇതുവരെ 63.85 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കീമുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായി ഇനിയും ഏകദേശം 700 കോടി രൂപ വേണ്ടി വരും. 2013-14 ലെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ കട്ടനാട് പാക്കേജിന് 200 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> |
|------|--|--|


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ