

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

റാന്നിയിലെ അറയാഞ്ഞിമണ്ണ് എൽ.പി.എസ് - പെരുങ്ങാവ് റോഡ് നിർമ്മാണം


നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 5858

08.07.2013 ൽ മറുപടിക്ക്

ചോദ്യം.		ഉത്തരം.	
ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം		ശ്രീ.കെ.സി.ജോസഫ് (ശ്രാമവികസനവും ആസൂത്രണവും സാംസ്കാരികവും നോർക്കയും വകുപ്പു മന്ത്രി)	
(എ)	പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി ബ്ലോക്കിലുൾപ്പെടുന്ന അറയാഞ്ഞിമണ്ണ് എൽ.പി.എസ് - പെരുങ്ങാവ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് പി.എം.ജി.എസ്.വൈ.യിലുൾപ്പെടുത്തി എത്ര രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്; ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നാണാരംഭിച്ചത്; ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ്; നിർമ്മാണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	237.98 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19.1.2013-ൽ ആണ് പണി ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ (മൺപണികൾ), സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവ നടന്നു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം മഴ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ പണി തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ്. പണി നടന്ന റോഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രധാന റോഡിലെ ക്രോസ്വേ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ പണി നടക്കുന്നില്ല.
(ബി)	റോഡ് വീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുവോൾ ബി.എസ്.എൻ.എൽ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി. എന്നിവയുടെ പോസ്റ്റുകളോ, പൈപ്പുകളോ, ലൈനുകളോ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ; ഓരോന്നിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	ഉണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ബി.എസ്.എൻ.എൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പൈപ്പുകൾ, ലൈനുകൾ എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ഇ.ബി എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല.

(സി)	<p>ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്; ഇതനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വകുപ്പും തയ്യാറാക്കി നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ എത്ര വീതമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണ്;</p>	(സി)	<p>പണി പൂരോഗമിക്കുന്ന മുറക്ക് "യൂട്ടിലിറ്റി" മാറ്റി തരാമെന്ന് ഓരോ വകുപ്പും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിട്ടി 830000/- (എട്ടുലക്ഷത്തിമൂപ്പതിനായിരം) രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും, ബി.എസ്.എൻ.എൽ. 709500/- (ഏഴുലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറു) രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും നൽകി. കെ.എസ്.ഇ.ബി. എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല.</p>
(ഡി)	<p>എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് പി.എം.ജി.എസ്.വൈ.യുടെ പത്തനംതിട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും കേരള സംസ്ഥാന ഗ്രാമീണ റോഡ് വികസന ഏജൻസിയ്ക്ക് (കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ.) കത്ത് നൽകിയത് എന്നാണ്; കത്തിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(ഡി)	<p>ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ന് നൽകാനുള്ള 709500/- രൂപ അനുവദിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് 27.3.13 തീയതിയിലും വാട്ടർ അതോറിട്ടിക്ക് നൽകാനുള്ള തുക 830000/- രൂപ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 11.04.2013 തീയതിയിലും കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (കത്തുകളുടെ പകർപ്പുകൾ അനുബന്ധം 1(a) യിലും 1(b) യിലും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.</p>
(ഇ)	<p>പ്രസ്തുത തുക എന്നാണ് നൽകിയത്; നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ; ആരാണ് ഇതിനുത്തരവാദി; ജില്ലയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. റോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ റോഡുകൾക്ക്; തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്നാണ് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്;</p>	(ഇ)	<p>ബി.എസ്.എൻ.എൽ.ന് നൽകാനുള്ള തുക 22.5.13 ലും വാട്ടർ അതോറിട്ടിക്ക് നൽകാനുള്ള തുക 17.5.13 ലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ മറ്റു പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. റോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ൽ ചേർത്തിരിയ്ക്കുന്നു.</p>
(എഫ്)	<p>മൺ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും; പോസ്റ്റുകളും പൈപ്പുകളും മാറ്റാതിരിക്കുന്നതുമൂലം പണി തടസ്സപ്പെട്ട വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	(എഫ്)	<p>ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>

<p>(ജി) എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട തുക അടിയന്തിരമായി പത്തനംതിട്ട പി.എം.ജി.എസ്.ഡെ. ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?</p>	<p>(ജി) എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട തുക പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
---	--


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

No A 899/2011/PAU-PTA

Poverty Alleviation Unit
District Panchayat
Pathanamthitta
Dated: 11/4/2013

From

Project Director

To

The Member Secretary,
KSRDA, Pathanamthitta

Re

Sub: Poverty Alleviation Unit Pathanamthitta PMSI - utility shifting request
for fund release - req.

Ref: Ltr. No. DE-206/13-15, Dtd. 12/3/2013 by Mr. Sr. Engineer, KWA, P. H. Division,
Pathanamthitta

Kind attention is invited to the reference cited. The Executive Engineer, KWA, P. H. Division, Pathanamthitta has furnished an estimate for Rs. 5,10,000/- (Rupees, Eight lakhs thirty thousand only) towards the charges for shifting utilities in respect of PMSI package No. KR II-19(A) Aranganthalam LPS, Peringala road in Kozhenkottam Block.

So I am submitting herewith the estimate for the same with a request to release the fund at the earliest.

A copy of the reference cited is also enclosed herewith.

Yours faithfully

[Signature]
Project Director

Encl 1) Abstract of estimate

2) copy of the reference letter along with the detailed estimate

Day

2013
11/4/13

No.A.899/2011/PAU-PTA

Poverty Alleviation Unit,
District Panchayath
Pathanamthitta
Dated: 27/3/2013

From

Project Director.

To

The Member Secretary,
KSRDA, Thiruvananthapuram.

Sir,

Sub: Poverty Alleviation Unit, Pathanamthitta, PMGSY - utility shifting -
reimbursement request for fund - req.


- Ref:- 1) Lr. No. W8223/12-132, dt. 23/3/13 of the Asst. GM, BSNL, Thiruvalla.
- 2) Lr. No. DB4-339/13, dt. 26/3/13 of the Ex. Engineer, KWA, P.H. Division, Pathanamthitta.

As per the reference ¹ cited, Asst. General Manager (NWP), O/o the GM, Telecom, BSNL, Thiruvalla has requested to deposit an amount of Rs. 709500 (Seven lakhs ninety five thousand only) towards the charges for shifting utilities in respect of PMGSY package No. KR 11-19 A Arappattimayy LFE - Parappuram road in Ramey Block.


The Ex. Engineer, KWA, P.H. Division, Pathanamthitta has also requested to release Rs. 19 lakhs towards the charges for shifting utilities of PMGSY Package No. KR 11-25, Maruthi-Pandimalappuram road in Parachada Block along with detailed estimate.

So I am submitting herewith the above requests along with the detailed estimate with a request to release the fund to the respective officers to enable the contractors to complete the work in time.

Yours faithfully


Project Director

- Encl: 1) Copies of the reference letters & the estimate
- 2) Abstract of estimate
- Copy to:- 1) The Asst. General Manager (NWP) O/o GMT, BSNL, Thiruvalla
- 2) The Ex. Engineer, KWA, P.H. Division, Pathanamthitta



5100 00 00 00 00 00 00

PIU PATHANAMTHITTA

REPORT ON UTILITY SHIFTING - PENDING CASES

SL.No	Package no	Name of work	Dept	Amount in Rs	Date of despatch	Remarks
1	KR 11-09 B	Kulathurpady Mikkuthala	BSNL	638140	14-11-2011	Reminder on 26/11/2012 & 12/3/2013
2	KR 11-09 A	Kalayil pady Kochuvarampillypady	BSNL	318178	18-08-2011	Reminder on 23/3/2013 Pending explanation from A Es, KSEB Vaipar & Kadambanadu (included the cost of new poles)
3	KR 11-27 B	Chakkallupady pallupureyidom	AE Electrical Section, Vaipar	227484	22-02-2013	
4	KR 11-14 C	Koodal Pallodr	AE Electrical Section, Kalanjor	387521	30-01-2013	Cost of Cutting trees
5	KR 11-26 A	Punnarnoodu Vattuhara	AE Electrical Section, Kalanjor	143489	18-05-2013	

Dev