

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.753

11.07.2016 തോഡ്പടികൾ

കൊട്ടാരക്കര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീമതി.പി.അയുധാ പോറ്റി


ഉത്തരം

ശ്രീ.ജി.സുഖാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്റ്റേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കൊട്ടാരക്കരയിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്, ആരംഭ സമയത്ത് അടക്കൽ തുക എത്രയായിരുന്നു;
- (എ) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി (ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം 14.02.2012 തോഡ്പടിച്ച് അടക്കൽ തുക 9,41,46,041/- ആയാണ്.
- (ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ തടസ്സപ്പട്ടിക്ക് എത്ര നാളായി;
- (ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം 14.08.2014 മുതൽ തടസ്സപ്പെട്ട കിടക്കായാണ്.
- (സി) നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ബഹു. (സി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസ് പൊക്കോട്ടിയിൽ എത്ര കേസുകൾ ഉണ്ട്; പ്രസ്തുത കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ഡി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കോൺടാക്ടർ ഫയൽ ചെയ്ത ഡാറ്റാ.പി.(സി)19084/15 എന്ന റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ബഹു. പൊക്കോട്ടിയിൽ ചെയ്ത ഡാറ്റാ.പി.എൽ.എൽ/7627/06 എന്ന കത്ത് പ്രകാരം കോൺടാക്ടർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പ്രസ്തുത നോട്ടീസിനെതിരെ കോൺടാക്ടർ വിണ്ടം

ഡബ്ല്യൂ.പി.(സി)39354/15(റി) എന്ന റിക്‌
പെറ്റിഷൻ പദ്ധതി ചെയ്തു. പ്രസ്തുത റിക്‌
പെറ്റിഷൻമേൽ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയത്തിലെ നോട്ടീസിൻമേലുള്ള
അനന്തര നടപടികൾ 27.06.2016 വരെ
സ്കൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവായി.

ഡബ്ല്യൂ.പി.(സി)19084/15 സി.മേലുള്ള
ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്
അനന്തരിച്ച്, 16.03.2016 ലെ സ.എ.
(സാധാ) നം.670/2016/പി.ഡബ്ല്യൂ.പി.
പ്രകാരം ഉയർന്ന റോറ വേണ്ടിയുള്ള
കോൺട്രാക്ടുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു
കൊണ്ട് ഉത്തരവായി. 27.06.16 തോന്തു
കാലാവധി അവസാനിച്ചു
സാഹചര്യത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി
ക്കുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടുകൾ നിർദ്ദേശം
നൽകുന്നതും അല്ലാത്തപക്ഷം ടിയാളെ
റിസ്ക് ആണ് കോൺട്രിൽ ടടർമ്മിനേറ്റ്
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫെഡറൽ നോട്ടീസ്
നൽകുന്നതുമാണ്. ഒക്ഷിണമേവലാ കെട്ടിട
വിഭാഗം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക്
ഇതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സംക്ഷിപ്ത ഓഫീസർ