

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നിടത്ത ചോദ്യം നമ്പഡി. 766

11.07.2016-ലെ മറുപടിക്ക്

ചെങ്ങന്തുർ താലുക്കിലെ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.കെ.കെ.രാമചന്ദ്രൻ നായർ

ഉത്തരം

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

(ബഹു. പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ). ചെങ്ങന്തുർ താലുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച മിത്രമം. പാലത്തിന്റെ പണി നാളിത്രവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി). പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം (ബി). പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ :
- (എ). ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മിത്രമം. പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് 10/10/2005 തോന്തു. ആയിരുന്നു. പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായസ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതു കാരണം കരാറുകാരൻ കോൺടാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ആയതിനശേഷം ശേഷിച്ച വർക്കകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുകയും ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും പുതിയ കരാറുകാരൻ 31/01/2014 തോന്തു. എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നിർമ്മാണ കാലാവധി 26/07/2015 തോന്തു. അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കരാറുകാരൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അക്ക്ലൗണ്ടിനെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണം വളരെ മനഗതിയിലാണ്. പുതിയ കരാറുകാരനു കണ്ണത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വലിയ കാലതാമസം നേരിട്ട് എന്നതിനാൽ നിലവിലുള്ള കരാറുകാരനു കൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.



(സി). പ്രസൂത താലുക്കിലെ (സി) കയ്യാലക്കടവ്, വഴുപാടിക്കടവ്, മറന്തേരിക്കടവ് പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിശദീകരിക്കുമോ?

1) കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം

04/03/2016 ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം. 586/2016/PWD അനുസരിച്ച് 12 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ ജനറൽ ഡിസെൻഡ് പുതുക്കന്തിന് ഡിസെൻഡ് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസെൻഡ് ലഭിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്കു തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും.

2) വഴുപാടിക്കടവ് പാലം

04/03/2016 ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം. 588/2016/PWD അനുസരിച്ച് 25 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ ഡിസെൻഡ് പുതുക്കവാൻ ഡിസെൻഡ് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ എന്നിമേറ്റ് സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

3) മറന്തേരിക്കടവ് പാലം

2013 ലെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച പാലത്തിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമീപ്യ രോഡിന്റെ നിർമ്മാണം 60% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കരാറേറ്റത്തെ കരാറുകാരൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. മിത്രമംം പാലത്തിന്റെ കരാറുകാരൻ തന്നെയാണ് ഈ പാലത്തിന്റെയും കരാറുകാരൻ. ഈ കരാറുകാരനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കവാൻ ശുമിക്കുകയാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ