

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.1701

14/07/2016-ൽ മറുപടിക്ക്

മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. എസ്. രാജേന്ദ്രൻ

മറുപടി

ശ്രീ. കിടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
(വൈദ്യുതിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പു
മന്ത്രി)

(എ) ദേവികളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ച് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനു സാധിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എ) ദേവികളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

1 പള്ളിവാസൽ എക്സ്പ്രസ്സ് സീം (60 MW)-

പദ്ധതിയുടെ ടണൽ, ഇൻടേക്ക് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം ഇൻടേക്കിനും, ടണൽ ഫേസ്-2 നും ഇടയിലുള്ള ടണൽ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമായ കാരണങ്ങളാലും, കരാറുകാരുടെ ഉദാസീനതയും മൂലം പദ്ധതി 7/2015 മുതൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. നിലവിലുള്ള നിർമ്മാണക്കരാർ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബാക്കി ജോലികൾക്കായി പുതിയ കരാറുണ്ടാക്കി മൂന്നു വർഷംകൊണ്ട് പദ്ധതിനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

2. തോട്ടിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി (40 MW)-

ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തദ്ദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പും, പദ്ധതിയുടെ

M/s.CPPLന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ലായ്മയും, പിന്നീടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതി മുടങ്ങുവാൻ കാരണമായി. നിലവിലുള്ള നിർമ്മാണക്കരാർ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബാക്കി ജോലികൾക്കായി പുതിയ കരാറുണ്ടാക്കി രണ്ടു വർഷത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ