

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ: 650

03.04.2018 -ലെ മറുപടി

**കൂട്ടനാട് പാക്കേജിന് കീഴിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ്
ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ**

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്

മാത്യു.ടി തോമസ്

ശ്രീ.കെ.സുരേഷ് കുറുപ്പ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

ശ്രീ.എ.എം.ആരിഫ്

ശ്രീമതി യു.പ്രതിഭ ഹരി

(എ) കൂട്ടനാട് പാക്കേജിന് കീഴിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് (എ) ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണ്; പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;

കൂട്ടനാട് പാക്കേജിന് കീഴിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ചുവടെചേർക്കുന്നു.

1. കെ.ഇ.എൽ -1

എഫ്.എം.പി- കേരളത്തിലെ കൂട്ടനാട് മേഖലയിലെ ഗ്രൂപ്പ് -1 ൽപ്പെട്ട 14 പാട ശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ

2. കെ.ഇ.എൽ -2

എഫ്.എം.പി- കേരളത്തിലെ കൂട്ടനാട് മേഖലയിലെ കായൽ ഭാഗത്തെ 4 പാട ശേഖരങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് -9 ൽപ്പെട്ട 5 പാടശേഖരങ്ങളുടെയും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ

3. കെ.ഇ.എൽ -3

എഫ്.എം.പി- കേരളത്തിലെ കൂട്ടനാട് മേഖലയിലെ ഫേസ് 1 ൽ പെട്ട (ഗ്രൂപ്പ് 2 -5, 7,8,10 - 19) 231 പാട ശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ

4. കെ.ഇ.എൽ -4

ഓണാട്ടുകര മേഖലയിലെ 12 നീർത്തടങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ

5. തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ

6. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൂട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽപെടുന്ന കൂട്ടനാട് താലൂക്കിലെ 397 പാടശേഖരങ്ങളുടെയും വീയപുരം പഞ്ചായത്തിലെ 14 പാടശേഖ

രണ്ടുതരം വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ

7. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ കാര്യ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

8. 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

1. തലയാഴം പഞ്ചായത്തിലെ കുരിയാർ നദിക്കുകുറുകെ ബ്രിഡ്ജ് കം റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം

2. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പട്ടണക്കാട് പ്രദേശത്തെ നാശോന്മുഖമായ റെഗുലേറ്ററിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം

3. മനയ്ക്കരപ്പിറ മുതൽ ഒന്നാം കരവരെയുള്ള എ.സി കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ

പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പാടശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ഫലപ്രാപ്തിയും അറിയിക്കാമോ;

(ബി) കൂട്ടനാട് പാമേജിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പാടശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും അനുബന്ധം രണ്ട് ആയി ചേർക്കുന്നു.

(സി) തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?

(സി) വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.


തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ നവീകരണം

കൂട്ടനാട്ടിലെ 55000 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയുള്ള പാടശേഖരത്തിലെ പുഞ്ചകൃഷിയെ ഓരു ജല ഭീഷിണിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക, വൃശ്ചിക വേലിയേറ്റത്തിൽ താരതമ്യേന ഉയരം കുറഞ്ഞ പുറം ബണ്ടി് തകർന്നുള്ള കൃഷി നാശം തടയുക. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ജല ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, വേമ്പനാട്ടുകായലിന്റെ ഇരുകരകളിലുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ടു പ്രധാന ജില്ലകളെ റോഡു മാർഗ്ഗം ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രവർത്തിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ തണ്ണീർമുക്കം ഭാഗത്തുള്ള 31 ഷട്ടറുകളും രണ്ട് ലോക്കും 2-ാം ഘട്ടമായ വെച്ചൂർ ഭാഗത്തുള്ള 31 ഷട്ടറുകളും ഒരു ലോക്കും മാറ്റി 62 സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ

നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 83% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാളിതുവരെ 174.93 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ കാര്യശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

മഴക്കാലങ്ങളിൽ കൂട്ടനാട്ടിലെ പ്രളയജലം കടലിലേയ്ക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതിനാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ രൂപകൽപന ചെയ്തത്. എന്നാൽ അഴിമുഖം മണലടിഞ്ഞ് സ്പിൽവേയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറയുകയും ഓരോ വർഷവും മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് സ്പിൽവേയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ചെയ്ത് പോരുന്നതെന്ന്. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെയും ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെയും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന പദ്ധതിക്ക് 13.49 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ കാര്യശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പഴയ എം.എസ് ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി പുതിയ 40 സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ 8.25 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ


പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി

ക്രമ നം.	സ്കീം	പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (കോടി രൂപ)	പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി (27/03/2018) വരെ
1	കെ.ഇ.എൽ-1	എച്ച്.എം.പി- കേരളത്തിലെ കുട്ടനാട് ഭേദിച്ചയിലെ ഗ്രൂപ്പ് -1 ൽ ടെന്റ് 14 പാടശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ	24.70	31.03.2016 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കെ.ഇ.എൽ-2	എച്ച്.എം.പി- കേരളത്തിലെ കുട്ടനാട് ഭേദിച്ചയിലെ കായൽ ഭാഗത്ത-4 പാടശേഖരങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് -9 ൽ ടെന്റ് -5 പാട ശേഖരങ്ങളുടെയും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ	118.913	30.09.2016-ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു



3	കെ.ഇ.എൽ-3	എഫ്.എം.പി കേരളത്തിലെ കൂട്ടനാട് മേഖലയിലെ ട്രേഡ് -1 ൽ ട്രേഡ് (ഗ്രൂപ്പ് 2 -5, 7,8,10 - 19) 231 പാട ശേഖരങ്ങൾ ഉള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തീകൾ	379.05	57 പ്രവൃത്തികൾ അറേബ്ബി ചെയ്തതിൽ 46 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 9 പ്രവൃത്തികൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. 2 പ്രവൃത്തികൾ റീ അറേബ്ബ് ചെയ്തേണ്ടതാണ്.
4	കെ.ഇ.എൽ-4	മാണാട്ടുകര മേഖലയിലെ 12 നീർത്തടങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തീകൾ	248.39	5 നീർത്തടങ്ങളിലെ 21 പ്രവൃത്തികൾ അറേബ്ബി ചെയ്തതിൽ 9 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള പദ്ധതി				
5	തണ്ണീർച്ചുവരവ്	തണ്ണീർച്ചുവരവ് വെള്ളിന്റെ നവീകരണം	255.335	സിവിൽ വർക്കുകൾ 83% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലോക്ക് ഗേറ്റിന്റെയും ബാക്കിയുള്ള 14 ഷട്ടറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ലൈക്കനിക്കൽ പ്രവൃത്തികളും മൺമീറ്റർ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികളും നടന്നുവരുന്നു.
എഫ്. എം. പി സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ				
6	കൂട്ടനാട് താലൂക്ക്	ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൂട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽപ്പെടുന്ന കൂട്ടനാട് താലൂക്കിലെ 397 പാടശേഖരങ്ങളുടേയും വിതാപനം പഞ്ചായത്തിലെ 14 പാടശേഖരങ്ങളുടേയും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ	1212.45	57 പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാർ വെച്ചു. , 54 പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി, 49 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 എണ്ണം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. 3 എണ്ണം ഷോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. രണ്ടെണ്ണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
7	തോട്ടങ്ങളി സ്കീം	തോട്ടങ്ങളി സ്കീംവേയുടെ കാർട്ടോഗ്രാഫി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	47.00	സ്കീംവേയുടെ നിർമ്മാണങ്ങളുടെ പരമ്പര ഷട്ടറുകളും മാറ്റി പുതിയ സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റീൽ ഷട്ടർസ്ഥാപിച്ചു. കായൽ ഭാഗത്ത് ഡ്രെയ്നിംഗ് പണി

				കൾ (മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം സേരിട്ട് നടത്തുന്നത) പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ				
8		തലയാളം പഞ്ചായത്തിലെ കരിയാർ നദിക്കുകുറുകെ ബ്രിഡ്ജ് കം റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പട്ടണക്കാട് പ്രദേശത്തെ നാശോന്മുഖമായ റെഗുലേറ്ററിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം, മനയ്ക്കൽചിറ മുതൽ ഒന്നാം കരവരെയുള്ള എ.സി കനാലു മായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	42.07	പുല്ലുവേലി റെഗുലേറ്റർ ഒഴിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 30-09-2016 പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


 സി. ജി. ജോർജ്ജ്

1. കെ.ഇ. എൽ - 1

നെടുമുടി പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 14 പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറംബണ്ട് സംരക്ഷണവും, (39.94 കി.മീ) അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളായ ജോട്ടോർതറ (37 എണ്ണം) പൊതുമാട (8എണ്ണം) റോഡ്സ് /പൈപ്പ് കൺവർട്ട് (11 എണ്ണം) എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പദ്ധതി 31.03.2016 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ സ്കീം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആകെ 19.89 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കീം പൂർത്തീകരിച്ചതിലൂടെ 574.83 ഹെക്ടർ പാടശേഖരം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ പ്രസ്തുത പാടങ്ങളിൽ നാലിതുകൾ മടവീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ പാടശേഖരങ്ങളിലും രണ്ട് കൃഷി നടപ്പാക്കി വരുന്നു. കർഷകർക്ക് വിതാ, വളം, വിളവെടുപ്പ് നെല്ല് എന്നിവ സുഗമമായി പാടശേഖരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനും വിപണനത്തിനും സൗകര്യമായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കൃഷിക്കും ലഭിക്കുന്ന രൂപയായി മെഷ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും പെട്ടിയും പറയും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വേണ്ടി വരുന്ന ഭൗതിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽനിന്നും കർഷകർക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രണ്ട് കൃഷി നടപ്പാക്കിയതുമൂലം നെല്ല്പാർപ്പനം ഇടിയായി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2. സ്കീം. കെ.ഇ.എൽ -2

കായൽ ഭാഗത്തെ നാലുപാടശേഖരങ്ങളുടേയും ഗ്രൂപ്പ് -9 ൽ പെട്ട 5 പാടശേഖരങ്ങളുടേയും വെള്ള ചെറു നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികളും അവക്കീടയിലുള്ള കൊച്ചാർ തുറക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ



സ്കീം 30/09/2016 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 65.246 കിലോമീറ്റർ പുറം ബണ്ട് നിർമ്മാണം 94 ലോട്ടോർത്തരകൾ/ചെമ്പുകൾ, 14 പൊതുഭടകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ സ്കീം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആകെ 124.25 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കീം പൂർത്തീകരിച്ചതിലൂടെ 3265.91 ഹെക്ടർ പാടശേഖരം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ കൊച്ചാർ തുറന്നുതുടങ്ങലും വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് പമ്പാനദിയുടെ കൈവഴികളിലൂടെ കൂടുതലായി ഒഴികിയെത്തുന്ന അധിക ജലം വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിന് സാധ്യമായി. തന്മൂലം വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് കൂടുതലായി ഭൂസ്തംഭമായിരുന്ന ജനതീർത്ഥത്തിന് ഒരുപരിധിവരെ അറുതിവരുത്തുവാൻ സാധിച്ചു. കൂടാതെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പാടശേഖരങ്ങളായ റാണി-ചിത്തിര എന്നീ കായൽ നിലങ്ങളിൽ (764 ഹെക്ടർ) 22 വർഷത്തിനുശേഷം കൃഷി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഈ പദ്ധതിയുടെ വൻ നേട്ടമായി കണക്കാക്കാം. അങ്ങനെ പ്രസ്തുത ഭവലകളിൽ നെല്ലുല്പാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഓരോ കൃഷിക്കും മുൻനോട്ടംകൊണ്ട് ബണ്ട് ബെൽപ്പുഴുത്തുന്നതിനും പെട്ടിയും പറയും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വേണ്ടി വരുന്ന ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽനിന്നും കർഷകർക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. സ്കീം കെ.ഇ.എസ് -3

കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലായി 231 പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറംബണ്ട് സംരക്ഷണത്തിനായി 379.05 കോടി രൂപ വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും, 11-ാം പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 106.13 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ഈ തുകയ്ക്ക് കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ 94 പാടശേഖരങ്ങളിലായി 57 പ്രവൃത്തികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ 46 പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളിയുവരെ 85.82 കോടി രൂപ ഈ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കീമിലൂടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ 128.636 കിലോമീറ്റർ ബണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയും 61 ലോട്ടോർത്തരകൾ/ചെമ്പുകൾ 63 പൊതുഭടകൾ, 14 ബോക്സ് കൾവെർട്ടുകൾ 22 പൈപ്പ് കൾവെർട്ടുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു. ടി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുക വഴി 2318 ഹെക്ടർ പാടശേഖരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

ചലപ്രാപ്തി

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഒരു കൃഷിപ്രദാനം ചെയ്തുവന്നിരുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന പാടശേഖരങ്ങളിലെ 324 ഹെക്ടറിൽ 2014-15 വർഷം മുതൽ 2 കൃഷി ഇറക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

- 1. മാനാർ ലിപ്പു ഭൂമി - 59.50 ഹെക്ടർ
- 2. മാനാർ പുത്തൻകുടി - 19.84 ഹെക്ടർ
- 3. മാനാർ തൈക്കുംപുറം - 80.97 ഹെക്ടർ
- 4. മാനാർ ഒളളാശ്ശേരി - 57 ഹെക്ടർ

- 5. എരുമാൻ തുരുത്ത് പടിഞ്ഞാറെ പുറം - 5.50 ഹെക്ടർ
 - 6. എരുമാൻ തുരുത്ത് കിഴക്കും പുറം . - 23 ഹെക്ടർ
 - 7. ആയാംകുടി പടിഞ്ഞാറെപ്പുറം - 37.65 ഹെക്ടർ
 - 8. മാനാർ കുറിച്യ്കുതി - 21.46 ഹെക്ടർ
- ആകെ - 324.92 ഹെക്ടർ**

ഇപ്രകാരം 324.92 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് രണ്ടാം കൃഷി നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് കാർഷിക ഭവ ലയംകുടി പുത്തൻ ഉണർപ്പ് നൽകി

കൂടാതെ തരിശുകിടന്നിരുന്ന താഴെപ്പായുന്ന 865.54 ഹെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെട്ട 474.4 ഹെക്ടറിൽ 2017 ൽ കൃഷി ഇറക്കുവാനും ശേഷിക്കുന്ന 391.14 ഹെക്ടറിൽ 2018 ൽ കൃഷി പുനരാരംഭിക്കുവാനും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നേട്ടമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

2017 ൽ കൃഷി ഇറക്കിയ പാടശേഖരങ്ങൾ (474.4 ഹെക്ടർ)

- 1. കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിത്തോട് വഴിയരികെ : 72 ഹെക്ടർ
 - 2. കൊച്ചു വാവക്കോട് മുക്കാൽ വീതം : 144 ഹെക്ടർ
 - 3. പട്ടണക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടയ്ക്കൽ എ ബ്ലോക്ക് : 136 ഹെക്ടർ
 - 4. തുറവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൊച്ചുകാട് നടുവിലെ പുത്തൻകാട് : 35.4 ഹെക്ടർ
 - 5. മുഹമ്മി പഞ്ചായത്തിലെ പെരുംതുരുത്തുകുതി : 42 ഹെക്ടർ
 - 6. തണ്ണീർമുക്കം പഞ്ചായത്തിലെ പൊതി ഭാഗം : 15 ഹെക്ടർ
 - 7. പുഞ്ചപ്പാടം : 20 ഹെക്ടർ
 - 8. കാക്കത്തുരുത്ത് പാടശേഖരം : 30 ഹെക്ടർ
- ആകെ : 474.4 ഹെക്ടർ**

2018- ൽ കൃഷിക്ക് സജ്ജമാക്കിയ പാടശേഖരങ്ങൾ (391.14 ഹെക്ടർ)

- എരുമാൻ തുരുത്ത് കിഴക്കും പുറം - 23.30 ഹെക്ടർ,
- വാലാച്ചിറ - 367.84 ഹെക്ടർ
- ആകെ - 391.14 ഹെക്ടർ**

സംക്ഷിപ്തം കെ.ഇ.എൽ-4

ഓണാട്ടുകര ശേഖരയിലെ 12 നീർത്തടങ്ങളുടെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ ഓണാട്ടുകര ഭാഗത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒഴിവാക്കുവാനായി നീർച്ചാലുകളുടെ ആഴംകൂട്ടിയും സംരക്ഷണ

ഭിത്തികളും നിർമ്മിച്ച് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്തുണ്ടാകുന്ന അധികജലം കായംകുളം കായലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ട് പ്രസ്തുത രേഖാപതിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അതിലൂടെ ഓണാട്ടുകരയിലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി യോഗ്യമാക്കിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി 5 നിർമ്മാണങ്ങളിലായി ഈ പദ്ധതിയിൽ 21 പ്രവൃത്തികൾക്ക് എന്തിനെന്ത് വെയ്ക്കുകയും അതിൽ 9 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 12 പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നാളിതുവരെ ഈ സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 45.78 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചലപ്രാപ്തി

1 പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 33.20 കിലോമീറ്റർ പൂർണ്ണ വേണ്ട് നിർമ്മാണം ,ഓട്ടോമൊട്ടറ-1, പൈപ്പ് കൾവർട്ട്- 11 , നടപ്പാലങ്ങൾ -17 , വി.സി.ബി-3 , റൗമ്പുകൾ -27 എണ്ണം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ 5834 ഹെക്ടർ പാടരേഖരം സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം മുതൽ ഉള്ളിട്ടു പുഞ്ചയിൽ നെൽ കൃഷി 600 ഏക്കറിൽ നിന്നും 900 ഏക്കറിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. പെരുവേലിപ്പാൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തഴക്കര പണ്ടായത്തിൽ 370 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഈ വർഷം അധികമായി കൃഷി ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓരോ കൃഷിക്കും മുൻകൈയടിയായി ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും പെട്ടിയും പരയും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വേണ്ടി വരുന്ന ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽനിന്നും കർഷകർക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ നവീകരണം

ഈ പ്രവർത്തിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ തണ്ണീർമുക്കം ഭാഗത്തുള്ള 31 ഷട്ടറുകളും രണ്ടു ലോക്കും 1965 ൽ 2-ാം ഘട്ടമായ വെച്ചൂർ ഭാഗത്തുള്ള 31 ഷട്ടറുകളും ഒരു ലോക്കും 1975 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഡോ. എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചൈന IIT യും കോഴിക്കോട് CWRDM ഉം ചേർന്ന് വിശദമായ ഒരു പഠനം നടത്തുകയും ഉണ്ട് ചിറയ്ക്കു പകരം റെഗുലേറ്റർ സ്ഥാപിച്ച് നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് പ്രകാരം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെയും 2-ാം ഘട്ടത്തിലെയും ഷട്ടറുകളുടെയും ലോക്കു ഗയിറ്റുകളുടെയും നവീകരണത്തിനും, 3-ാം ഘട്ടത്തിലെ റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 255.335 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കരാറുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെയും പഴയ ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി പുതിയ സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

02.07.2013, 20.12.2013 എന്നീ തീയതികളിൽ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ വെച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 83% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾക്കായി നാളിതുവരെ 174.93 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചലപ്രാപ്തി

കൂട്ടനാടിനെ ഓരോ ജല ഭീഷിണിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതും കൂടാതെ ഉണ്ട് ചിറയുടെ തെക്ക് ഭാഗം കായലിൽ മണ്ണ് അടിഞ്ഞു ആഴവും സംരേണ ശേഷിയും കുറയുന്നതിന് തടയുവാനും പുഞ്ച കൃഷി കഴിഞ്ഞു

ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ലാലിന്റുനിർമ്മാർജ്ജനം തൃപ്തിയ രത്തിയിലാക്കുവാനും ഷട്ടറുകൾ സ്ഥിരമായി അടച്ചിടാതെ ആട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ലവണാംശം അനുസരിച്ച് ഷട്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സാധ്യമാകും.

6. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൂട്ടനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽപെട്ടവര കൂട്ടനാട് താലൂക്കിലെ 397

പാടശേഖരങ്ങളുടേയും വീമ്പുപുരം പഞ്ചായത്തിലെ 14 പാടശേഖരങ്ങളുടേയും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ

കൂട്ടനാട് താലൂക്കിലെ 397 പാടശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം എന്ന പദത്തിൽ 758.39 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.

397 വർക്കുകൾ ടെൻഡർ ചെയ്തതിൽ 83 വർക്കുകൾക്ക് ഭാഗ്യമെ പ്രതീകരണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇതിൽ 57 വർക്കുകൾക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വക്കുകയും 49 വർക്കുകൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 3 വർക്കുകൾ ടെൻഡറിന്റേയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 വർക്കുകൾ കോർട്ടേറ്റാസ് ചെയ്തു.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കായി നാളിതുവരെ 126.25 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഘടപ്രാപ്തി

ഈ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറം ബന്ധു സംരക്ഷണവും (177.64 കിലോമീറ്റർ), ജോട്ടോർ തറ/പെട്രം (186 എണ്ണം), പൊയ്യമുട (29 എണ്ണം), ബോക്സ് / പെപെ കൾവേർട്ട് (24 എണ്ണം), തുമ്പുകൾ (587 എണ്ണം) എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിലൂടെ 3871.75 ഹെക്ടർ പാടശേഖരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കിയതിനുശേഷം പ്രസ്തുത പാടങ്ങളിൽ നാളിതുവരെ മടവീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ പാടശേഖരങ്ങളിലും രണ്ടു കൃഷി നടപ്പാക്കി വരുന്നു. കർഷകർക്ക് വിത്ത് വളം വിളവെടുത്ത നെല്ല് എന്നിവ സുഗമമായി പാടശേഖരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും വിപണനത്തിനും സൗകര്യമായിട്ടുണ്ട്. തണ്ണീർക്കുക്കം ബണ്ടിന്റെ ഓരോ കൃഷിക്കും ഭൂനൊന്നാക്കുമായി നടത്തേണ്ട ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിനതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മടവീഴ്ചമുഖമുണ്ടാകുന്ന തഷ്ടപരിപാഠത്തിൽ നിന്നും സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടായി. രണ്ടു കൃഷി നടപ്പാക്കിയതുമൂലം നെല്ലുല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

7. തോട്ടങ്ങളി സ്കീമിൽ വേമ്പുരു കാര്യശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

മഴക്കാലങ്ങളിൽ കൂട്ടനാട്ടിലെ പ്രളയജലം കടലിലേയ്ക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാണ് തോട്ടങ്ങളി സ്കീമിൽവേ രൂപകൽപന ചെയ്തത് എന്നാൽ അഴിമുഖം മണലടിഞ്ഞ് സ്കീമിൽവേമ്പുരു പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറയുകയും റെക്കോ വർഷവും മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ ജണ്ണി നീക്കം ചെയ്ത് സ്കീമിൽവേമ്പുരു പ്രവർത്തന ക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ചെയ്ത് പോരുന്നത. തോട്ടങ്ങളി സ്കീമിൽവേമ്പുരുയും ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെയും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന പദ്ധതിക്ക് 13.49 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. തോട്ടങ്ങളി സ്കീമിൽവേമ്പുരു കാര്യ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പഴയ എം.എസ് ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി പുതിയ 40 സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപി ക്കുകയും ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവരെ 8.25 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഘടപ്രാപ്തി

തോട്ടങ്ങളി സ്കീമിൽവേമ്പുരു ഷട്ടറുകൾ സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ ആക്കിയതോടുകൂടി ഷട്ടറുകൾ തുരുമ്പു പിടിക്കുന്നതുമൂലമുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി

വരുന്ന ആവർത്തന ചെലവുകളും ഈ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്തുള്ളത് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നേട്ടമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

8. 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പട്ടണക്കാട് പ്രദേശത്തെ നാശോന്മുഖമായ റെഗുലേറ്ററിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം


പട്ടണക്കാട് പ്രദേശത്തെ റെഗുലേറ്ററിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പട്ടണക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് , എഴുപുന പഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലംചിറ, ചാത്തൽചിറ തോടിലെ സ്റ്റുയിസിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇവയിൽ പുല്ലുവേലി റെഗുലേറ്റർ ഒഴിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പുല്ലുവേലി റെഗുലേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ടി പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഓരോന്നും 4.8 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എസി കനാൽ നവീകരണം

13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എസി കനാലിൽ ഉൾപ്പെട്ട മനയ്ക്കൽ ചിറ മുതൽ ഒന്നാം കര വരെയുള്ള 9.75 കിലോമീറ്റർ കനാൽ വിപുലീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗമായ ഒന്നാംകരമുതൽ പള്ളാത്തുരുത്തിവരെയുള്ള കനാൽ വിപുലീകരണത്തിനായി വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ കൈത്തുറവും കുടിയാഴിപ്പിക്കലും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി 6.23 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു.

തലയാഴം പഞ്ചായത്തിലെ കുരിയാർ നദിക്കു കുറുകെയുള്ള ബ്രിഡ്ജ് കം റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം

ഓരൂവെള്ള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുരിയാർ നദിക്കുകുറുകെ 27.86 കോടി രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ബ്രിഡ്ജ് കം റെഗുലേറ്ററിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.


റസൂൽ ഓമിൻ