

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2091

08/03/2018-ൽ മറുപടിക്ക്

ഇടമലയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട്

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ.ആന്റണി ജോൺ		<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	ഇടമലയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ടിന്റെ അനുബന്ധമായി ഭൂതത്താൻകെട്ടിൽ നടന്നുവരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ഭൂതത്താൻ കെട്ട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 70 ശതമാനവും ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികളുടെ 58 ശതമാനവും പണികൾ പൂർത്തിയായി. പദ്ധതിയുടെ ആകെ 64.3 ശതമാനം പ്രവൃത്തികൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടോ; കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	പദ്ധതിക്കുവേണ്ട 1.96 ഹെക്ടർ വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം മൂലം പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി തുടങ്ങുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത വർക്കിന്റെ കോൺട്രാക്ടറുടെ കാലാവധി എന്ന് വരെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	പ്രസ്തുത സിവിൽ വർക്കിന്റേയും E&M വർക്കിന്റേയും കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാലാവധി 12/2018 വരെയാണ്.
(ഡി)	എത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് പ്രസ്തുത പ്രോജക്റ്റിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	24 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് പ്രസ്തുത പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
(ഇ)	വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഇ)	വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം 12/2018-ൽ ആരംഭിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ