

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

### പത്രാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിന്മിടാത്ത ചോദ്യം നം.3727

19.03.2018 തോഡ്പടിക്ക്

### പിലാത്തറ - പാപ്പിനിഫേറി റോഡ്

ചോദ്യം

ശ്രീ. ടീ.വി.രാജേഷ്

മറുപടി

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

പിലാത്തറ - പാപ്പിനിഫേറി  
കെ.എസ്.ടി.പി റോഡ്, താവം  
രൈയിൽവേ മേൽപ്പാലം, രാമപുരം  
പാലം എന്നിവകളുടെ നിർമ്മാണം  
എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ  
കഴിയും; വിശദാംശം നൽകാമോ?

കെ.എസ്.ടി.പി. റണ്ട് പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട  
പിലാത്തറ-പാപ്പിനിഫേറി റോഡിന്റെ  
നീട്ടിക്കൈബുറ്റത്തെ പൂർത്തികരണ കാലാവധി  
31.03.2018 ആണ്. പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രസ്തി  
4 കി.മീ. ഒഴികെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. താവം  
രൈയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാൻ  
ഒഴികെയുള്ള പ്രസ്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചു.  
അപ്പോൾ റോഡും അഞ്ചുംബ പ്രസ്തികളും  
നടന്ന വരുന്നു. രാമപുരം പാലത്തിന്റെ  
അപ്പോൾ റോഡുകളിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ  
പ്രസ്തികൾ പൂർത്തിയായി. അഞ്ചുംബ  
പ്രസ്തികൾ നടന്ന വരുന്നു. എല്ലാ  
പ്രസ്തികളും സമയബന്ധിതമായി  
പൂർത്തിയാക്കാനതിന് കരാറുകാരനും  
കമ്മീസർട്ടിഫിക്കേഷൻ കർശന നിർദ്ദേശം  
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നീട്ടിക്കൈബുറ്റത്തെ തീയതി  
കഴിഞ്ഞിട്ടും പണി പൂർത്തികരിക്കാത്ത  
കരാറുകാരനെതിരെ ചട്ടപ്രകാരം എടുക്കാവുന്ന  
നടപടികൾക്കായി നോട്ടീസ് നൽകുന്നതാണ്.  
വിഴുയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിനിയർമ്മാരെടും  
വിശദീകരണം തേടുന്നതാണ്.

*S. Bindu*

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ