

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 4921

23.03.2018-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്


കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പാമ്പൻതോട് കോളനി റോഡ്

ചോദ്യം
ശ്രീ. കെ. വി. വിജയദാസ്

മറുപടി
ശ്രീ. എ. കെ. ബാലൻ
(പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ
പിന്നോക്കസമുദായക്ഷേമവും നിയമവും
സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പു
മന്ത്രി)

ചോദ്യം	മറുപടി
<p>എ) കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പാമ്പൻതോട് പട്ടിക വർഗ്ഗ കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദവിവരം നൽകുമോ;</p>	<p>എ) ഉണ്ട്. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പാമ്പൻതോട് പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി റോഡ് നമ്പാർഡ് RIDF 20 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ടി റോഡ് ഉൾപ്പെടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ (KSCC) നിർമ്മാണാനുമതിയുള്ള റോഡുകളുടെയെല്ലാം നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/12/2017 വരെയായിരുന്നു. ടി റോഡ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് വനാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചത് 2017 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ്. ടി സാഹചര്യത്തിൽ ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 8 മാസത്തോളം ആവശ്യമായി വരുമെന്നും, സമയപരിധി നീട്ടി കൊടുക്കണമെന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നിരവധി പ്രവൃത്തികൾ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത വർക്കിന്</p>

			മാത്രമായി കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നത് ഉചിതമല്ലായെന്ന് കണ്ടതിനാൽ 2017 ഡിസംബർ 15-ന് ശേഷം പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി പരിശോധിച്ച് കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബി)	ഈ റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരണത്തിനായി എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ;	ബി)	നിലവിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല
സി)	ഈ റോഡിന്റെ പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അടിയന്തരമായി നിർദ്ദേശം നൽകുമോ?	സി)	ഈ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ