

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.T6445

03.04.2018 ലെ മറുപടി

പെരുമ്പുഴക്കടവ് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.സി.എഫ്.തോമസ് :

മറുപടി

പിണറായി വിജയൻ
(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പെരുമ്പുഴക്കടവ് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

പെരുമ്പുഴക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഡിസൈൻ ധനകാര്യവകുപ്പ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ

(ബി) ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ;

(എ) എക്സാമിനറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പുനർ & രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

(സി) വിവിധ ഏജൻസികൾ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നോ;

(ബി) (സി) മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്ക് എൽ.ബി.എസ് സെന്ററിനെ കരാർ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവർ ടി സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് സ്റ്റാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഭരണാനുമതി നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വിശദമായ മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ ഡിസൈനിനും വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.


(ഡി) അതനുസരിച്ച് നിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും ഡിസൈൻ ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാൽ ഐ.ഡി.ആർ.ബി ചീഫ്

(ഇ) നിർമ്മാണത്തിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ഇ) എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമീറ്ററുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ടെണ്ടർ വിളിച്ച് തിരുവനന്തപുരം Ruby Soft Tech എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു

അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഐ.ഡി.ആർ.ബിയിൽ നിന്നും ഡിസൈൻ ലഭിക്കുകയും അതിൻപ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 395 ലക്ഷം രൂപയായതിനാലും 23.03.2017 ൽ ഭരണാനുമതിയുടെ കാലാവധി തീർന്നതിനാലും പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ധനകാര്യവകുപ്പ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സന്ദർശനത്തിൽ നടത്തിയ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡിസൈനിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തേണ്ടതിനാൽ പുനർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ